

# ПРОТОКОЛ

## заочного заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня

---

Москва

от 24 ноября 2022 г. № 12

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
Д.Н.ЧЕРНЫШЕНКО

Помощник Президента Российской Федерации  
А.А.ФУРСЕНКО

#### Участвовали в голосовании:

Члены Совета:

- О.В.Белозеров, А.В.Блошенко,  
С.А.Бражник, В.В.Гутенев,  
С.А.Когогин, Н.М.Кропачев,  
Д.Н.Курочкин, С.А.Лоиков,  
Д.В.Морозов, В.С.Осьмаков,  
В.А.Садовничий, Т.В.Семенова,  
А.А.Травников, М.И.Увайдов,  
В.Н.Фальков, О.Н.Чепурина,  
А.Н.Швиндт

---

### І. Об утверждении методики оценки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и сценария проведения их ротации

---

1. Заочное голосование членов Совета научно-образовательных центров мирового уровня (далее соответственно - Совет, НОЦ) проводилось в период с 21 по 24 ноября 2022 года. Из 29 членов Совета в голосовании приняли участие 19 (представили бюллетени к установленному сроку). Кворум имеется.

5964371 (1.5)



2. Рассмотрев представленную Методику оценки деятельности НОЦ и проведения их последующей ротации (далее - Методика),

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить представленную Методику в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 18;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Отметить особые мнения членов Совета А.А.Травникова и А.Н.Швиндта.

2.3. Минобрнауки России (Фалькову В.Н.) рассмотреть предложения, содержащиеся в особых мнениях членов Совета А.А.Травникова и А.Н.Швиндта, и по результатам доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - 15 декабря 2022 г.

2.4. Минобрнауки России (Фалькову В.Н.) внести необходимые изменения в правовые акты для обеспечения возможности реализации Методики с учетом результатов выполнения пункта 2.3 раздела I настоящего протокола.

Срок - 30 марта 2023 г.

3. Минобрнауки России (Фалькову В.Н.) совместно с рабочей группой Совета для оценки результативности деятельности НОЦ:

проработать вопрос о целесообразности и формате реализации проекта по созданию и обеспечению деятельности НОЦ на период после 2024 года, с учетом достигнутых центрами результатов реализации их программ деятельности;

по результатам проработки вопроса о целесообразности и формате реализации проекта по созданию и обеспечению деятельности НОЦ подготовить (при необходимости) и представить в Совет Концепцию развития проекта по созданию и обеспечению деятельности НОЦ на период 2025-2030 годов, с указанием объемов финансового обеспечения реализации проекта по



годам и видам источников финансирования, подготовленную с учетом положений Методики.

Срок - 30 марта 2023 г.

## II. О внесении изменений в программы деятельности и состав участников научно-образовательных центров мирового уровня

---

1. Рассмотрев предложения о внесении изменений в программы деятельности и состав участников научно-образовательных центров мирового уровня (далее - предложения), а также экспертные заключения на предложения, подготовленные Минобрнауки России,

### РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить предложения НОЦ "Енисейская Сибирь", созданного в Красноярском крае, Республике Тыва и Республике Хакасия, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 18;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.2. Одобрить предложения Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, созданного в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 18;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.3. Одобрить предложения НОЦ "Инженерия будущего", созданного в Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республиках Мордовия и Чувашия, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 19;

5964371 (1.5)



"ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1.4. Одобрить предложения НОЦ "Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня", созданного в Республике Башкортостан, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:  
"ЗА" - 17;  
"ПРОТИВ" - 1;  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.5. Одобрить предложения межрегионального НОЦ "БАЙКАЛ", созданного в Иркутской области и Республике Бурятия, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:  
"ЗА" - 18;  
"ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.6. Одобрить предложения межрегионального НОЦ "МореАгроБиоТех", созданного в г. Севастополе и Республике Крым, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:  
"ЗА" - 17;  
"ПРОТИВ" - 1;  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.7. Одобрить предложения межрегионального НОЦ Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области, созданного в Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:  
"ЗА" - 19;  
"ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.



1.8. Одобрить предложения НОЦ "Север: территория устойчивого развития", созданного в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области, Сахалинской области и Республике Саха (Якутия), согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 18;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

1.9. Одобрить предложения НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", созданного в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 18;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2. Наблюдательным советам НОЦ, указанным в пункте 1 раздела II настоящего протокола, внести согласованные Советом изменения в программы деятельности и представить обновленные программы деятельности в Минобрнауки России в порядке, предусмотренном пунктом 24(1) Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537).

Срок - до 23 декабря 2022 г.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации



Д. Чернышенко

Помощник Президента  
Российской Федерации

А. Фурсенко

5864371 (1.5)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к протоколу заочного заседания  
Совета научно-образовательных центров  
мирового уровня от 24 ноября 2022 г. № 12

**МЕТОДИКА**  
**оценки деятельности научно-образовательных центров**  
**мирового уровня и проведения их последующей ротации**

I. Общие принципы

Целью разработанной методики являются унификация отчетности научно-образовательных центров мирового уровня (далее - НОЦ) и совершенствование системы оценки их результативности.

Разработанная в методике единая шкала оценки деятельности НОЦ должна позволить объективно оценить эффективность работы центров, их влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации - инициаторов создания научно-образовательных центров мирового уровня, степень выполнения плановых количественных и качественных параметров деятельности НОЦ и обеспечить сравнительный анализ центров между собой.

Система оценки деятельности НОЦ включает в себя три блока, которые позволяют провести комплексную оценку, в том числе количественных и качественных изменений.

1. Блок оценки количественных параметров, проводимой Минобрнауки России, включающий в себя:

1а. Оценку степени достижения плановых значений показателей деятельности НОЦ с применением ограничения в 150% на максимально возможное перевыполнение плана;

1б. Оценку влияния НОЦ на социально-экономическое развитие соответствующих им субъектов Российской Федерации.

2. Блок оценки, проводимой специализированной экспертной организацией по качественным критериям достижений, полученных НОЦ в процессе их деятельности.



3. Блок оценки членов Совета научно-образовательных центров мирового уровня (далее - Совет).

Оценка по первым двум блокам проводится одновременно и независимо друг от друга. Оценка по третьему блоку проводится в виде очного заслушивания инициаторов создания НОЦ с презентацией результатов оценки по первым двум блокам.

#### 1.1. Блок оценки количественных параметров Минобрнауки России

В связи с неоднородностью диапазонов значений показателей по первому блоку оценки показателей они минимаксно нормируются внутри каждой подгруппы.

На итоговый рейтинг по первому блоку оценки эти подгруппы показателей влияют с разными весами: первая подгруппа - с весом 70, вторая - с весом 30, что позволяет учесть значимость каждой из подгрупп показателей.

Подгруппа 1. Показатели, характеризующие достижение центрами запланированных результатов программ деятельности (11 показателей). Данные показатели взяты из постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 "О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики" (далее - Постановление № 537). Для снижения влияния низкой начальной базы плановых значений показателей на итоговый рейтинг устанавливается ограничение на величину степени достижения показателя в 150%.

Источником информации по первой подгруппе являются ежегодные отчеты центров о результатах реализации программ деятельности НОЦ.

Подгруппа 2. Показатели, отражающие влияние НОЦ на социально-экономическое развитие соответствующих им субъектов Российской Федерации (7 показателей). Поскольку оценить влияние НОЦ на экономику региона сложно в силу ряда методологических причин, то предлагается использовать показатели эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов



государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Указ № 68).

Источником информации по второй подгруппе показателей являются доклады субъектов Российской Федерации, единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) и информационные ресурсы Росстата.

По итогам проведения первого блока оценки Минобрнауки России готовит сравнительный рейтинг НОЦ и аналитические заключения по каждому из центров.

### 1.2. Блок оценки качественных параметров специализированной экспертной организации

Экспертную оценку показателей по данному направлению осуществляет - по согласованию с Советом - специализированная экспертная организация (подведомственная организация Минобрнауки России или иная организация, уполномоченная Советом).

В рамках блока оцениваются качественные показатели, отражающие уровень реальных достижений НОЦ в научно-технической сфере, степень интеграции научных и образовательных организаций, входящих в НОЦ, с предприятиями регионов (12 показателей).

Источником информации для второго блока оценки могут служить ежегодные отчеты НОЦ о результатах реализации программ деятельности, по предложению специализированной экспертной организации - иные источники информации, по согласованию с Рабочей группой Совета, а также информация, получаемая специализированной экспертной организацией в ходе выездных мероприятий на территории субъектов Российской Федерации - инициаторов создания НОЦ.

По итогам проведения второго блока оценки специализированная экспертная организация готовит сравнительный рейтинг НОЦ и аналитические заключения по каждому из НОЦ, которые представляются в Минобрнауки России для направления членам Совета.

### 1.3. Блок оценки членов Совета научно-образовательных центров мирового уровня

Минобрнауки России размещает на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -





специализированный сайт) электронные копии отчетов НОЦ и аналитическую информацию по обоим блокам оценки, включая соответствующие рейтинги НОЦ и аналитические заключения по каждому из НОЦ. Информация о размещении материалов направляется членам Совета для предварительного ознакомления.

На заседание Совета приглашаются инициаторы создания всех отобранных НОЦ, представляющие членам Совета ключевые результаты деятельности НОЦ за отчетный период. Выступлению руководителей регионов предшествует выступление Министра науки и высшего образования Российской Федерации с презентацией рейтинга НОЦ, составленного в ходе первого этапа оценки, а также выступление представителя специализированной экспертной организации с результатами оценки каждого НОЦ по второму блоку.

По итогу выступления губернаторов члены Совета выставляют каждому из центров оценку (по 10-балльной шкале), отражающую, по их мнению, эффективность деятельности НОЦ.

#### 1.4. Принципы составления и применения рейтинга

Все центры в соответствии с суммами баллов, полученных при голосовании членов Совета, распределяются на три категории:

- лидеры, набравшие наибольшую сумму баллов;
- стабильные;
- отстающие, набравшие наименьшую сумму баллов.

Центры, распределенные в группу лидеров, получают максимальный размер гранта.

Центры, распределенные в группу стабильных, получают в текущем финансовом году базовую часть гранта.

Центры, распределенные в группу отстающих, получают в очередном финансовом году минимальную часть гранта и "желтую карточку".

Количественное распределение НОЦ по категориям, а также решение о дополнительном конкурсном отборе принимается Советом.

#### 1.5. Порядок расчета размера грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание поддержки научно-образовательных центров мирового уровня

Размер минимальной части гранта, выделяемый НОЦ, относящимся к 3-й категории ( $S_{\min}$ ), определяется по формуле:



$$S_{\min} = S_{\text{base}} \times k_{\min}.$$

Размер средств на выплату максимального размера гранта, предоставляемой НОЦ, относящимся к 1-й категории, в очередном финансовом году ( $S_{\max}$ ), рассчитывается по формуле:

$$S_{\max} = \frac{V - (S_{\text{base}} \times N_2) - (S_{\min} \times N_3)}{N_1},$$

где:

$S_{\min}$  - минимальный размер гранта на 1 НОЦ на очередной финансовый год;

$S_{\text{base}}$  - базовая часть гранта на 1 НОЦ на очередной финансовый год;

$k_{\min}$  - понижающий коэффициент, используемый для определения минимального размера гранта (от 0 до 1);

$S_{\max}$  - максимальный размер гранта, выделяемый НОЦ, относящимся к 1-й категории, на очередной финансовый год;

$V$  - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации на очередной финансовый год на оказание государственной поддержки НОЦ;

$N_1$  - общее число НОЦ, входящих в 1-ю категорию;

$N_2$  - общее число НОЦ, входящих во 2-ю категорию;

$N_3$  - общее число НОЦ, входящих в 3-ю категорию.

Размер средств на выплату базовой ( $S_{\text{base}}$ ) и минимальной ( $S_{\min}$ ) части гранта на 1 НОЦ ежегодно определяется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год, доведенных в установленном порядке до Министерства науки и высшего образования Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, и одобряется Советом.

## II. Методика оценки количественных параметров деятельности НОЦ, проводимой Минобрнауки России

### 2.1. Общие положения

Источником информации по подгруппе показателей, характеризующих достижение НОЦ запланированных показателей программ деятельности, являются ежегодные отчеты центров о результатах реализации программ



деятельности центров, предоставляемые не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в Минобрнауки России в соответствии с пунктом 20 Постановления № 537.

Источником информации по подгруппе показателей деятельности НОЦ, отражающих влияние НОЦ на социально-экономическое развитие соответствующих им субъектов Российской Федерации, являются доклады об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Методика предназначена для оценки количественных параметров деятельности НОЦ в рамках единой шкалы и обеспечивает возможность проводить сравнительный анализ между НОЦ.

## 2.2. Структура показателей для оценки деятельности НОЦ

В рамках Методики оценку количественных параметров деятельности НОЦ предлагается осуществлять посредством ранжирования центров по следующим подгруппам показателей:

1а - достижение плановых значений показателей деятельности НОЦ;

1б - показатели, отражающие влияние НОЦ на социально-экономическое развитие соответствующих им субъектов Российской Федерации (показатели из Указа № 68).

Перечень показателей, входящих в каждую вышеуказанную подгруппу, представлен в Таблицах 2 и 3 соответственно.

## 2.3. Алгоритм оценки деятельности НОЦ

2.3.1. Для каждой подгруппы показателей устанавливается весовой коэффициент согласно Таблице 1.

Таблица 1 - Весовые коэффициенты групп показателей

Подгруппа показателей	Весовой коэффициент $v_g$
Подгруппа 1а	$v_1 = 70$
Подгруппа 1б	$v_2 = 30$



2.3.2. По первой подгруппе показателей деятельности НОЦ (Таблица 2) формируется сводная оценка посредством выполнения следующих действий:

а) рассчитывается процент достижения плановых значений по каждому из показателей по формуле:

$$X_{д,к,i} = \min \left( \frac{X_{факт,к,i}}{X_{план,к,i}} \times 100\%; 100\%; 150\% \right),$$

где:

$X_{д,к,i}$  - процент достижения  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ;

$X_{факт,к,i}$  - фактическое значение  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ;

$X_{план,к,i}$  - плановое значение  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ;

$\min$  (число 1; число 2) - функция, возвращающая минимальное из двух чисел;

б) по каждому значению показателя каждого НОЦ осуществляется нормализация значений по минимаксному методу к диапазону от 0 до 100 баллов:

$$XN_{к,i} = \frac{(X_{д,к,i} - X_{дмин,к})}{(X_{дмакс,к} - X_{дмин,к})} \times 100,$$

где:

$XN_{к,i}$  - нормализованное значение  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ, баллов;

$X_{д,к,i}$  - процент достижения  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ, процентов;

$X_{дмин,к}$  - минимальный процент достижения  $k$ -го показателя среди всех НОЦ, процентов;

$X_{дмакс,к}$  - максимальный процент достижения  $k$ -го показателя среди всех НОЦ, процентов;

в) для каждого НОЦ считается сумма набранных баллов показателей, которая нормируется на максимальное значение с учетом весового коэффициента подгруппы по следующим формулам:

$$SN_{g,i} = \sum_{k=1}^{NPg} XN_{к,i};$$



$$SV_{g,i} = \frac{SN_{g,i}}{\max_{i=1}^M(SN_{g,i})} \times v_g,$$

где:

$g$  - номер подгруппы показателей ( $g = 1$  для подгруппы 1а и 2 для подгруппы 1б);

$M$  - количество НОЦ;

$NP_g$  - количество показателей в группе  $g$ ;

$SN_{g,i}$  - сумма баллов всех показателей в группе  $g$  для  $i$ -го НОЦ;

$v_g$  - весовой коэффициент подгруппы показателей (Таблица 1);

$SV_{g,i}$  - нормированная сумма баллов  $SN_{g,i}$  на максимальное значение с учетом весового коэффициента подгруппы.

2.3.3. По второй подгруппе показателей деятельности НОЦ (Таблица 3), отражающих влияние НОЦ на социально-экономическое развитие соответствующих им субъектов Российской Федерации, из перечня показателей Указа № 68 формируется сводная оценка посредством выполнения следующих действий:

а) для показателей 2.1-2.3 определяется темп прироста показателей по данным за отчетный и предшествующий ему год, который рассчитывается по формуле:

$$T_k = \frac{X_{k,t} - X_{k,t-1}}{X_{k,t-1}} \times 100,$$

где:

$T_k$  - темп прироста показателя  $k$ , процентов;

$t$  - отчетный год;

$X_{k,t}$  - значение  $k$ -го показателя за год  $t$ ;

$X_{k,t-1}$  - значение  $k$ -го показателя за год, предшествующий отчетному.

Для показателей 2.4-2.7 данные берутся за отчетный год.

Расчет исходных значений показателя 2.1 для межрегиональных НОЦ производится как среднее арифметическое.

Для показателей 2.2-2.4 расчет средневзвешенного значения осуществляется по формуле:



$$X_{\text{межрег}} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j \times V_j)}{\sum_{j=1}^n V_j},$$

где:

$x_{\text{межрег}}$  - значение показателя  $x_j$  межрегионального НОЦ;

$n$  - количество субъектов в межрегиональном НОЦ;

$j$  - номер субъекта в межрегиональном НОЦ;

$x_j$  - значение показателя в субъекте  $j$  межрегионального НОЦ;

$V_j$  - численность населения в субъекте  $j$  межрегионального НОЦ.

Для показателей 2.5, 2.6 и 2.7 их значения рассчитываются как среднее геометрическое;

б) по расчетным показателям каждого НОЦ осуществляется нормализация значений по минимаксному методу к диапазону от 0 до 100 баллов:

$$XN_{k,i} = \frac{(x_k - x_{\text{мин},k})}{(x_{\text{макс},k} - x_{\text{мин},k})} \times 100,$$

где:

$XN_{k,i}$  - нормализованное значение  $k$ -го показателя  $i$ -го НОЦ, баллов;

$x_k$  - темпы прироста (показатели 2.1-2.3) либо фактические значения за отчетный год (показатели 2.4-2.7)  $k$ -го показателя для  $i$ -го НОЦ, процентов;

$x_{\text{мин},k}$  - минимальное значение  $k$ -го показателя среди всех НОЦ, процентов;

$x_{\text{макс},k}$  - максимальное значение  $k$ -го показателя среди всех НОЦ, процентов;

в) для каждого НОЦ считается сумма набранных баллов показателей, которая нормируется на максимальное значение с учетом весового коэффициента для второй подгруппы ( $g=2$ ) согласно алгоритму, приведенному в подпункте "в" пункта 2.2.2.

2.3.4. Формируется рейтинг оценки количественных параметров деятельности НОЦ, который направляется в Совет для учета при принятии решения о финансировании НОЦ в год, следующий за отчетным. Рейтинг рассчитывается посредством следующих действий:

а) итоговая оценка деятельности НОЦ ( $S_i$ ) рассчитывается по формуле:



$$S_i = \sum_{g=1}^2 SV_{g,i},$$

где:

$i$  - порядковый номер НОЦ;

$g$  - номер подгруппы показателей;

$SV_{g,i}$  - нормированная сумма баллов с учетом весовых коэффициентов;

б) НОЦ ранжируются по убыванию итоговой оценки количественных параметров деятельности НОЦ ( $S_i$ ) таким образом, чтобы первому месту соответствовало максимальное значение полученных баллов, после чего формируется рейтинг НОЦ по количественным параметрам деятельности.



Таблица 2 - Перечень показателей деятельности НОЦ по подгруппе 1а

№	Показатель
1.1.	Количество патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих правовую охрану за рубежом, единиц
1.2.	Объем выполненных работ и услуг, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии), рублей
1.3.	Количество разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, единиц
1.4.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, процентов
1.5.	Доля работников организаций, участвующих в создании центра, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра, процентов
1.6.	Численность лиц, завершивших обучение в центрах развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий в интересах развития региона, человек
1.7.	Доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции, процентов
1.8.	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя), тыс. руб./чел.
1.9.	Количество новых высокотехнологических рабочих мест, единиц
1.10.	Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10 000 занятых в экономике субъекта Российской Федерации, человек
1.11.	Объем внебюджетных средств, привлеченных для финансового обеспечения программы деятельности центра, рублей





Таблица 3 - Перечень показателей деятельности НОЦ по подгруппе 1б

№	Показатель
2.1.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
2.2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, единиц
2.3.	Уровень образования, процентов
2.4.	Качество окружающей среды, процентов
2.5.	Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, процентов
2.6.	Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, процентов
2.7.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процентов



### III. Методика оценки, проводимой специализированной экспертной организацией по качественным критериям достижений, полученных НОЦ в процессе их деятельности

#### 3.1. Общие положения

Оценку по качественным критериям достижений, полученных НОЦ в процессе их деятельности, осуществляет по согласованию с Советом специализированная экспертная организация (далее соответственно - экспертная оценка, Организация).

Источником информации для экспертной оценки могут служить ежегодные отчеты НОЦ о результатах реализации программ деятельности НОЦ, предоставляемые не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в Минобрнауки России в соответствии с требованиями, установленными Постановлением № 537, а также - по предложению Организации - иные источники информации (по согласованию с Минобрнауки России), в том числе информация, полученная экспертами Организации посредством выезда на территории регионов - инициаторов создания НОЦ.

По итогам проведения экспертной оценки Организация готовит сравнительный рейтинг НОЦ и аналитические заключения по каждому из центров, которые представляются в Минобрнауки России для направления членам Совета.

Формы сравнительного рейтинга НОЦ и аналитических заключений предварительно согласовываются Организацией с Минобрнауки России в целях обеспечения концептуального единства в формате и содержании предоставляемой членам Совета аналитической информации.

Общая численность экспертов Организации, участвующих в проведении аналитических работ и экспертной оценки, составляет не менее 15 человек.

Персональный состав группы экспертов Организации, участвующих в проведении аналитических работ и составлении экспертной оценки, подлежит ежегодному обновлению не менее чем на 1/3 от установленного состава.

Список экспертов Организации, участвующих в проведении аналитических работ и составлении экспертной оценки, утверждается Рабочей группой Совета.

#### 3.2. Алгоритм проведения экспертной оценки



3.2.1. Экспертная оценка проводится в соответствии с перечнем показателей, представленных в Таблице 4. В рамках экспертной оценки по согласованию с Рабочей группой Совета Организацией устанавливаются весовые коэффициенты для каждого из показателей. В случае принятия решения об отличных от единицы значениях весовых коэффициентов методика их расчетов и полученные величины должны быть согласованы с Рабочей группой Совета.

3.2.2. При формировании сравнительного рейтинга НОЦ по результатам проведения экспертной оценки проводится расчет суммы набранных баллов показателей для каждого НОЦ, которая нормируется на максимальное значение с учетом весового коэффициента посредством выполнения следующих действий:

для каждого НОЦ считается сумма набранных баллов показателей, которая нормируется на максимальное значение с учетом весового коэффициента по следующим формулам:

$$SN_{i,j} = \sum_{k=1}^{NE} (X_{i,j,k});$$

$$SV_{i,j} = \frac{SN_{i,j}}{\max_{i=1}^M (SN_{i,j})} \times v_j,$$

где:

M - количество НОЦ;

NE - число экспертов;

$X_{i,j,k}$  - значение баллов, предоставленных k-м экспертом i-му НОЦ по j-му показателю;

$SN_{i,j}$  - сумма баллов всех экспертов для i-го НОЦ по j-му показателю;

$v_j$  - вес j-го показателя;

$SV_{i,j}$  - нормированная сумма баллов  $SN_{i,j}$  на максимальное значение с учетом весового коэффициента показателя.

3.2.3. Формируется итоговый рейтинг оценки деятельности НОЦ, учитывающий амбициозность и результативность проектов, который предоставляется в Совет для учета при принятии решения о финансировании НОЦ в год, следующий за отчетным.

Рейтинг рассчитывается посредством следующих действий:



а) итоговая оценка деятельности НОЦ ( $S_i$ ) рассчитывается по формуле:

$$S_i = \sum_{j=1}^{12} SV_{i,j},$$

где:

$i$  - порядковый номер НОЦ;

$j$  - номер показателя;

$SV_{i,j}$  - нормированная сумма баллов  $SN_{i,j}$  с учетом весового коэффициента показателя;

б) НОЦ ранжируются по убыванию итоговой оценки деятельности НОЦ ( $S_i$ ) таким образом, чтобы первому месту соответствовало максимальное значение полученных баллов, после чего формируется итоговый рейтинг;

в) для оценки амбициозности планов развития НОЦ рассчитывается средний темп прироста плановых значений показателей 5-12 на год, следующий за отчетным, относительно фактических данных отчетного года;

Таблица 4 - Перечень показателей для проведения экспертной оценки

№	Показатель	Методика оценки
---	------------	-----------------

Показатели, используемые для оценки результативности

1.	Оценка достижений мирового уровня, полученных НОЦ, баллов	<p>Оценка достижений мирового уровня, полученных НОЦ, баллов:</p> <p>5 баллов - результаты интеллектуальной деятельности проектов - участников НОЦ за отчетный период оценены и признаны на всероссийском и (или) международном уровне путем получения участником(-ами) проекта(-ов) российских и(или) зарубежных премий, медалей и иных форм наград за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения;</p> <p>3 балла - результаты интеллектуальной деятельности проектов - участников НОЦ за отчетный период оценены и признаны на уровне отдельных регионов Российской Федерации или отдельных организаций (объединений организаций);</p> <p>0 баллов - результаты интеллектуальной деятельности проектов - участников НОЦ за</p>
----	---	---



№	Показатель	Методика оценки
		отчетный период не имеют официальной оценки и признания
2.	Уровень образовательных проектов, баллов	<p>Оценивается уровень адаптации (создания) образовательных программ, соответствующих направлениям деятельности НОЦ (за отчетный год). Значение показателя рассчитывается как сумма баллов по следующим критериям:</p> <p>1 балл - программы адаптированы для обучения на иностранном языке и применяются совместно с иностранными вузами для обучения по международным программам (программа двойного диплома);</p> <p>1 балл - адаптированные (созданные) программы используются не менее чем в трех вузах Российской Федерации, расположенных за пределами субъектов - инициаторов НОЦ;</p> <p>1 балл - адаптированные (созданные) программы используются не менее чем в пяти вузах, находящихся на территориях субъектов - инициаторов НОЦ;</p> <p>1 балл - адаптированные (созданные) программы используются не менее чем в двух вузах, являющихся участниками НОЦ;</p> <p>1 балл - адаптировано (создано) не менее двух образовательных программ в рамках НОЦ;</p> <p>0 баллов - НОЦ не адаптировал (не создал) образовательные программы по направлениям деятельности НОЦ</p>
3.	Уровень инфраструктурных проектов, баллов	<p>Оценивается уровень сформированности и реализации системы обеспечения и поддержки деятельности НОЦ. Значение показателя рассчитывается как сумма баллов по следующим критериям:</p> <p>1 балл - наличие проектов, центров и (или) иных форм поддержки в области поддержки и опережающего развития кадрового потенциала;</p> <p>1 балл - наличие проектов, центров и (или) иных форм поддержки трансфера результатов</p>



№	Показатель	Методика оценки
		<p>интеллектуальной деятельности; 1 балл - наличие проектов, центров и (или) иных форм поддержки правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 1 балл - наличие проектов, центров и (или) иных форм, направленных на воспроизводство проектов, соответствующих направлениям деятельности НОЦ; 1 балл - наличие сетевого взаимодействия</p>
4.	Рост развития проектов, входящих в портфель основных технологических проектов, баллов	<p>Оценивается и ранжируется интенсивность изменения среднего уровня развития проектов, входящих в портфель основных технологических проектов, верифицируемый специальным экспертным центром на основе методологии TPRL: 5 баллов - средний уровень развития проектов за отчетный период отличается от предшествующего периода на 3 и более уровней; 3 балла - средний уровень: средний уровень развития проектов за отчетный период отличается от предшествующего периода от 2 до 3 уровней; 1 балл - низкий уровень: средний уровень развития проектов за отчетный период отличается от предшествующего периода от 1 до 2 уровней; 0 баллов - нулевой уровень: средний уровень развития проектов за отчетный период отличается от предшествующего периода менее чем на 1 уровень</p>
	Показатели, используемые для оценки амбициозности	
5.	Уровень коммерциализации РИД технологических проектов, баллов	<p>Оценивается доля разработанных в НОЦ и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, конкурентоспособных технологий в общем объеме, разработанных РИД (за отчетный год): 5 баллов - 50% и более;</p>



№	Показатель	Методика оценки
		4 балла - от 40 до 50%; 3 балла - от 30 до 40%;
		2 балла - от 20 до 30%; 1 балл - от 10 до 20%; 0 баллов - менее 10%
6.	Уровень готовности портфеля основных технологических проектов к трансферу, баллов	<p>Оценивается и ранжируется доля технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеющих "технологического(-их)" партнера(-ов) в целях производства разрабатываемых продуктов, товаров, внедрения технологий, оказания услуг:</p> <p>5 баллов - более 80% технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов);</p> <p>4 балла - от 60 до 80% технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов);</p> <p>3 балла - от 40 до 60% технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов);</p> <p>2 балла - от 20 до 40% технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов);</p> <p>1 балл - от 10 до 20% технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов);</p> <p>0 баллов - менее 10% процентов технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеет "технологического(-их)" партнера(-ов)</p>
7.	Уровень региональных	Оценивается доля финансирования



№	Показатель	Методика оценки
	мер поддержки, направленных на содействие реализации программы деятельности НОЦ, баллов	<p>программы НОЦ из средств регионального бюджета к объему выделенного гранта на реализацию программных мероприятий НОЦ (за предыдущий год), где:</p> <p>5 баллов - более 100%;  4 балла - от 70 до 100%;  3 балла - от 40 до 70%;  2 балла - от 10 до 40%;  1 балл - 10 % и менее;  0 баллов - характер и объем инструментов региональной поддержки не оказывает существенного влияния на реализацию программы деятельности НОЦ</p>
8.	Количество технологий, переданных для внедрения в производство в организации, действующие в реальном секторе экономики, единиц	<p>Оценивается количество технологий, разработанных в НОЦ и переданных для внедрения в производство организациям реального сектора экономики. Рассчитывается темп прироста плановых значений на год, следующий за отчетным, по отношению к отчетному году.</p> <p>По результатам оценки выставляется балл в диапазоне от 0 до 5, где:</p> <p>5 баллов - более 80%;  4 балла - от 60 до 80%;  3 балла - от 40 до 60%;  2 балла - от 20 до 40%;  1 балл - от 10 до 20%;  0 баллов - менее 10%</p>
9.	Общее число разработанных РИД (за отчетный год), единиц	<p>Оценивается общий объем разработанных в НОЦ результатов интеллектуальной деятельности. Рассчитывается темп прироста плановых значений на год, следующий за отчетным, по отношению к отчетному году.</p> <p>По результатам оценки выставляется балл в диапазоне от 0 до 5, где:</p> <p>5 баллов - 50% и более;  4 балла - от 40 до 50%;  3 балла - от 30 до 40%;  2 балла - от 20 до 30%;  1 балл - от 10 до 20%;</p>





№	Показатель	Методика оценки
		0 баллов - менее 10%
10.	Количество технологических проектов, готовых к трансферу, единиц	<p>Оценивается количество технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ, имеющих "технологического(их)" партнера(ов), в целях производства разрабатываемых продуктов, товаров, внедрения технологий, оказания услуг. Рассчитывается темп прироста плановых значений на год, следующий за отчетным, по отношению к отчетному году.</p> <p>По результатам оценки выставляется балл в диапазоне от 0 до 5, где:</p> <p>5 баллов - более 80%;  4 балла - от 60 до 80%;  3 балла - от 40 до 60%;  2 балла - от 20 до 40%;  1 балл - от 10 до 20%;  0 баллов - менее 10%</p>
11.	Количество технологических проектов, входящих в основную портфель НОЦ, единиц	<p>Оценивается общее количество технологических проектов, входящих в портфель основных технологических проектов НОЦ. Рассчитывается темп прироста плановых значений на год, следующий за отчетным, по отношению к отчетному году.</p> <p>По результатам оценки выставляется балл в диапазоне от 0 до 5, где:</p> <p>5 баллов - более 80%;  4 балла - от 60 до 80%;  3 балла - от 40 до 60%;  2 балла - от 20 до 40%;  1 балл - от 10 до 20%;  0 баллов - менее 10%</p>
12.	Объем финансирования программы НОЦ из средств регионального бюджета, рублей	<p>Оценивается объем финансирования программы НОЦ из средств регионального бюджета за отчетный год. Рассчитывается темп прироста плановых значений на год, следующий за отчетным, по отношению к</p>



№	Показатель	Методика оценки
---	------------	-----------------

отчетному году.

По результатам оценки выставляется балл в диапазоне от 0 до 5, где:

5 баллов - более 100%;

4 балла - от 70 до 100%;

3 балла - от 40 до 70%;

2 балла - от 10 до 40%;

1 балл - 10 % и менее;

0 баллов - объем финансирования из средств регионального бюджета не оказывает существенного влияния на реализацию программы деятельности НОЦ

#### IV. Проведение ротации НОЦ

4.1. Совет НОЦ принимает решение об установлении различных размеров грантов для 3 категорий НОЦ (лидеры, стабильные, отстающие).

По решению Совета предусматривается возможность проведения дополнительных конкурсных отборов и включения в число отобранных НОЦ новых центров сверх 15 уже отобранных, тем самым расширяя состав участников проекта.

4.2. Сценарий проведения ротации включает в себя следующие этапы:

а) НОЦ предоставляют в Минобрнауки России отчеты о реализации программ деятельности центров за прошедший год (до 1 апреля года, следующего за отчетным);

б) Минобрнауки России и Организация проводят экспертизу, оценку и ранжирование НОЦ в соответствии с приведенными в разделах II и III методиками и направляют полученную по итогу аналитическую информацию на рассмотрение членам Совета (до 30 апреля года, следующего за отчетным);

в) члены Совета рассматривают отчеты НОЦ, аналитические материалы Минобрнауки России и Организации, заслушивают отчетные доклады глав регионов - инициаторов НОЦ, по итогам выступления губернаторов выставляют каждому из центров оценку и в соответствии с суммами баллов, полученных при голосовании членов Совета, принимают по каждому из центров одно из следующих решений:

- о предоставлении НОЦ гранта в размере максимальной суммы гранта;
- о предоставлении НОЦ гранта в размере базовой суммы гранта;



- о предоставлении НОЦ гранта в размере минимальной суммы гранта и выдачи "желтой карточки";

г) Минобрнауки России на основании решений, принятых Советом, заключает соглашения с организациями - получателями гранта НОЦ.

4.3. В случае получения одним и тем же центром двух и более "желтых карточек" Советом может быть принято решение об отказе в предоставлении центру гранта и о перераспределении высвободившихся бюджетных ассигнований между ранее отобранными центрами, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта, либо о проведении дополнительного конкурса.

---



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к протоколу заочного заседания  
Совета научно-образовательных центров  
мирового уровня от 24 ноября 2022 г. № 12

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**о внесении изменений в программы деятельности и состав участников научно-образовательных центров мирового уровня**

№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
----------	---	----------------------------	----------------

НОЦ "Енисейская Сибирь" (Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва)

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1. Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части изменения значений показателей  |   |  |   |
| 1.1. Корректировка прогнозного значения показателя 4 "Количество разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции" | Увеличение прогнозного значения показателя в 2024 году с 48 шт. до 54 шт. |  | Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра |



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
2.1.	Внесение изменений в текстовую часть программы Раздела 2, Приложение № 3 "Основной портфель технологических проектов на 2021 - 2024 годы" (пункты 3,7,9), Приложение № 3"в", № 3"ж", № 3"и", Приложение № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" (строки 3, 7, 9) и Приложение № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" (2.1 а, б, г)	<p>Изменение состава технологических проектов в связи с произведенной приоритизацией проектов центра:</p> <p>Перенесены из "портфеля технологических проектов" в блок 2.2 дорожной карты "Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов":</p> <p>3п. Разработка технологий комплексной переработки углеводородсодержащих отходов замкнутого цикла с пониженным углеродным следом</p> <p>7п. Создание комплекса промышленной переработки золошлаковых отходов в теплоизоляционный материал</p> <p>9п. Проведение фундаментальных исследований по разработке новых энергоэффективных технологий закачки углекислого газа в нефтеносные пласты с целью его захоронения и увеличения нефтеотдачи</p> <p>Добавлены в "Портфель технологических проектов":</p> <p>3п. Создание приемных антенн для высокоточного позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS, не уступающих по своим техническим характеристикам лучшим мировым аналогам</p> <p>7п. Создание и развитие Красноярского селекционно-семеноводческого центра в сфере зерновых культур</p> <p>9п. Создание Научно-Производственного Кластера "Безуглеродная энергогенерация"</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.2.	<p>Корректировка Приложения № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"</p> <p>Перепрофилирование технологических проектов в мероприятия блока 2.2 "Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов"</p> <p>а) мероприятия по увеличению объема исследований в областях, соответствующих технологическим проектам центра"</p>	<p>Дополнение списка мероприятий новыми мероприятиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка технологий комплексной переработки углеводородсодержащих отходов замкнутого цикла с пониженным углеродным следом (с сохранением объема финансирования);</li> <li>- создание комплекса промышленной переработки золошлаковых отходов в теплоизоляционный материал (с сохранением объема финансирования);</li> <li>- проведение фундаментальных исследований по разработке новых энергоэффективных технологий закачки углекислого газа в нефтеносные пласты с целью его захоронения и увеличения нефтеотдачи.</li> </ul>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
2.3.	<p>Внесение значений объема финансового обеспечения в Приложения № 3 "Основной портфель технологических проектов на 2021 - 2024 годы", № 3"в", № 5 по новому технологическому проекту: "Создание приемных антенн для высокоточного позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/GPS/ GALILEO/ COMPASS, не уступающих по своим техническим характеристикам лучшим мировым аналогам"</p>	<p>Определен объем финансирования нового технологического проекта "Создание приемных антенн для высокоточного позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/GPS/ GALILEO/ COMPASS, не уступающих по своим техническим характеристикам лучшим мировым аналогам" по всем источникам финансирования на 2022 - 2024 годы в размере 11 500 тыс. руб., в том числе</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2022 году: 3 000,00 тыс. руб.</li> <li>в 2023 году: 5 500,00 тыс. руб.</li> <li>в 2024 году: 3 000,00 тыс. руб.</li> </ul>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.4.	Внесение значений объема финансового обеспечения в Приложение № 3 "Основной портфель технологических проектов на 2021 - 2024 годы", № 3"ж", № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" нового технологического проекта: "Создание и развитие Красноярского селекционно-семеноводческого центра в сфере зерновых культур"	<p>Определен объем финансирования нового технологического проекта: "Создание и развитие Красноярского селекционно-семеноводческого центра в сфере зерновых культур", по всем источникам финансирования за период 2022 - 2024 годы в размере 116 853 тыс. руб., в том числе</p> <p>в 2022 году: 45 593,00 тыс. руб. в 2023 году: 35 630,00 тыс. руб. в 2024 году: 35 630,00 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.5.	Внесение значений объема финансового обеспечения в Приложение № 3 "Основной портфель технологических проектов на 2021 - 2024 годы", № 3"и", № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" нового технологического проекта: "Создание Научно-Производственного Кластера "Безуглеродная энергогенерация"	<p>Определен объем финансирования нового технологического проекта: "Создание Научно-Производственного Кластера "Безуглеродная энергогенерация" по всем источникам финансирования на 2022 - 2024 годы в размере 1 109 300 тыс. руб., в том числе</p> <p>в 2022 году: 37 700,00 тыс. руб. в 2023 году: 535 800,00 тыс. руб. в 2024 году: 535 800,00 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.6.	Корректировка значений объема финансового обеспечения в Приложение № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра"	<p>За счет добавления новых технологических проектов общая сумма финансирования по всем источникам увеличилась:</p> <p>в 2022 году: с 28 633 331,27 до 28 749 624,27 тыс. руб. в 2023 году: с 7 659 016,71 до 8 235 946,71 тыс. руб. в 2024 году: с 5 271 830 до 6 095 264,9 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.7.	<p>Корректировка приложения № 6 "Дорожная карта" к программе деятельности центра по мероприятию "Мероприятия по разработке и внедрению Системы мониторинга природных пожаров на территории Сибири, в рамках реализации проекта НОЦ"</p>	<p>Увеличение финансирования мероприятия на 2023 - 2024 годы за счет региональных средств:</p> <p>в 2023 году: с 106 733,50 тыс. руб. до 106 773,50 тыс. руб. в 2024 году: с 106 733,50 тыс. руб. до 106 773,50 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.	<p>Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок</p>		
3.1.	<p>Корректировка приложения № 2 "Перечень участников научно-образовательного центра мирового уровня" в графе: "Участие в достижении целевых показателей программы центра (да/нет)"</p>	<p>Добавлен статус "участие в достижении целевых показателей программы деятельности центра" для следующих участников:</p> <p>ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" АО "Красноярский машиностроительный завод" АО "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" АО "Русский алюминий менеджмент" АО "Полюс Красноярск" АО "Сибирская угольная энергетическая компания" ООО "Нижнебогучанская ГЭС" ООО "Управляющая компания "Интергео" АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
3.2.	<p>Корректировка приложения № 2 "Перечень участников научно-образовательного центра мирового уровня" у ФГБУН "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" в графе: "Наименование технологических проектов, в реализации которых участвует организация"</p>	<p>ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)" ФГБУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"</p> <p>В графу "Наименования технологических проектов, в реализации которых принимает участие организация" добавлены технологические проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание приемных антенн для высокоточного позиционирования по сигналам ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/ COMPASS, не уступающих по своим техническим характеристикам лучшим мировым аналогам;</li> <li>- Создание и развитие Красноярского селекционно-семеноводческого центра в сфере зерновых культур.</li> </ul>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.3.	<p>Корректировка Приложения № 2 "Перечень участников научно-образовательного центра мирового уровня" у ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет" в графе: "Наименование технологических проектов, в реализации которых участвует организация"</p>	<p>В графу "Наименования технологических проектов, в реализации которых принимает участие организация" добавлен технологический проект "Создание научно-производственного кластера "Безуглеродная энергогенерация"</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.4.	<p>Внесены редакторские правки в текстовую часть программы в "1.1.3. Вызовы развития, в ответ на которые создан Центр"</p>	<p>Приведение формулировки в соответствие составу регионов-участников НОЦ "Енисейская Сибирь": "Красноярский край" заменен на "регионы Енисейской Сибири, в первую очередь Красноярский край"</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
3.5.	Внесены редакторские правки в текстовую часть программы в "1.3. Модель достижения центром мирового уровня"	<p>Дополнение целей лидерства центра в соответствии с изменением приоритетов развития региона с учётом введения санкционных ограничений и обеспечения опережающего роста импортозамещающих отраслей научно-технологического развития: "научно-технологическому суверенитету и продовольственной безопасности".</p> <p>Дополнение метрик, характеризующих мировой уровень НОЦ "Енисейская Сибирь", фразой: "расширение спектра товаров и услуг на основе ГЛОНАСС"</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
3.6.	<p>Корректировка Приложения № 6 "Дорожная карта" к программе деятельности центра</p> <p>2.2. Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов.</p> <p>б) мероприятия по развитию исследовательской инфраструктуры, включающие создание и развитие лабораторий, исследовательских центров, в том числе центров коллективного пользования, инфраструктуры для хранения,</p>	<p>Устранение технической ошибки суммирования в общем объеме финансирования мероприятия на 2022 - 2023 годы за счет всех средств:</p> <p>2022 год: с 13 250 тыс. руб. до 7 500 тыс. руб. (фактический общий объем финансирования на реализацию мероприятия за счет всех источников при суммировании объемов финансирования по источникам)</p> <p>2023 год: с 15 750 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб. (фактическая сумма по источникам финансирования)</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>обработки и анализа экспериментальных данных, обеспечивающих ускоренное развитие технологических проектов центра.</p> <p>Мероприятие: Анализ и адаптирование нормативов и технологий по созданию зданий с нулевым или положительным энергетическим балансом.</p>	<p>Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ)</p>	
1.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
1.1.	<p>Дополнение в Приложении № 4 "Создание и развитие объектов инфраструктуры на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в интересах деятельности научно-образовательного центра мирового уровня"</p>	<p>Добавление нового объекта инфраструктуры:</p> <p>- центр коллективного пользования высокопроизводительных и инфокоммуникационных технологий ТЮМГУ</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.2.	<p>Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по</p>	<p>Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри технологического проекта с сохранением общего объема финансирования:</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	технологическому проекту "Интеллектуальная система биологической защиты растений в модульных агробиокомплексах"	федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 3 000 тыс. руб. до 6 762 тыс. руб.	
1.3.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по технологическому проекту "Разработка технологии фитосанитарного мониторинга в сельском и лесном хозяйстве"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри технологического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 761 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 3 761 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.4.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по технологическому проекту "Создание системы биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих - энтомоакарифагов"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри технологического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 28 000 тыс. руб. до 31 762 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.5.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научно- техническому проекту "Защита сеянцев лесных пород с закрытой корневой системой в промышленных теплицах"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри научно-технического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 3 762 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.6.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научно-техническому проекту "Новые биопестициды на основе природных антимикробных соединений"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри научно-технического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 3 762 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.7.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научно-техническому проекту "Разработка модульного программного пакета для прогнозирования эффективности действия комплексных средств защиты растений"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри научно-технического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 3 762 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.8.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научно-техническому проекту "Интегральные биоаналитические системы"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри научно-технического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 3 762 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 3 762 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.9.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научно-техническому проекту "Экологическая безопасность Обь-Иртышского речного бассейна"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри научно-технического проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 8 333 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 11 500 тыс. руб. до 19 833 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.10.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по проекту "Создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня"	Проведено перераспределение средств ресурсного обеспечения проекта в 2022 году:  общий объем финансирования за счет всех источников: с 58 667,00 тыс. руб. до 42 667,00 тыс. руб. в том числе федеральный бюджет с 5 667 тыс. руб. до 0 тыс. руб. региональное финансирование: с 38 000,00 тыс. руб. до 22 000,00 тыс. руб. (средства в объеме 16 000 тыс. руб. перераспределены на проекты, указанные в пунктах 1.15 и 1.16) внебюджетные источники с 15 000 тыс. руб. до 20 667 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.11.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по проекту "Центр системной инженерии"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 0 тыс. руб. до 22 000 тыс. руб. внебюджетные источники с 25 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.12.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по проекту "Открытый университет"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри проекта с сохранением общего объема финансирования:  федеральный бюджет с 27 667 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 506 333 тыс. руб. до 534 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.13.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по научному проекту "Цифровизация подходов, направленная на оптимизацию каталитических химических процессов	Увеличение общего объема финансирования научного проекта в 2022 году:  Всего с 30 000 тыс. руб. до 59 400 тыс. руб., из них за счет федерального бюджета с 0 тыс. руб. до 29 400 тыс. руб., в том числе за счет гранта с 0 тыс. руб. до 29 400 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.14.	<p>переработки неклассического углеводородного сырья: попутного газа, свалочного газа и пластиков"</p> <p>Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" по "Иные мероприятия программы деятельности центра"</p>	<p>Корректировка общего объема финансирования "Иные мероприятия программы деятельности центра" в 2022 - 2024 годы по всем источникам финансирования:</p> <p>в том числе</p> <p>Увеличение объема федеральных средств по проекту в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 68 020,01 тыс. руб. в том числе средства гранта в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 68 020,01 тыс. руб.</p> <p>Увеличение объема региональных средств по проекту в 2022 году: с 10 000 тыс. руб. до 10 480 тыс. руб. в 2023 году: с 10 000 тыс. руб. до 20 000 тыс. руб. в 2024 году: с 10 000 тыс. руб. до 20 000 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.15.	<p>Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" добавлением нового научно-технического проекта "Экологически чистые и ресурсосберегающие технологии энергогенерации за счет использования промышленных и коммунальных отходов в составе композиционных топлив"</p>	<p>Определен объем финансирования нового научно-технологического проекта: "Экологически чистые и ресурсосберегающие технологии энергогенерации за счет использования промышленных и коммунальных отходов в составе композиционных топлив"</p> <p>по всем источникам финансирования на 2019-2024 годы в размере 10 000,00 тыс. руб., в том числе в 2022 году: 10 000,00 тыс. руб. из них:</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.16.	Актуализация приложения № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" добавлением нового технического проекта "S.M.Art Metals - Технология получения нано - и микроразмерных железосодержащих порошков широкого спектра применения из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод"	<p>из федеральных средств: 0,00 тыс. руб.  в рамках регионального финансирования: 10 000,00 тыс. руб.  из внебюджетных средств: 0,00 тыс. руб.</p> <p>Определен объем финансирования нового научно-технологического проекта "S.M.Art Metals - Технология получения нано - и микроразмерных железосодержащих порошков широкого спектра применения из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод":</p> <p>по всем источникам финансирования на 2019-2024 годы в размере 6 000,00 тыс. руб.  в том числе в 2022 году: 6 000,00 тыс. руб.  из них:  из федеральных средств: 0,00 тыс. руб.  в рамках регионального финансирования: 6 000,00 тыс. руб.  из внебюджетных средств: 0,00 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.17.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" По мероприятию 2.1.а.1 "Формирование оптимального портфеля технологических проектов по направлениям деятельности Центра с учетом перспективных экономических специализаций Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО и приоритетов СНТР, наилучшим образом	<p>Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования:</p> <p>федеральный бюджет с 11 285 тыс. руб. до 0 тыс. руб.  внебюджетные источники с 140 753 тыс. руб. до 152 038 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	обеспечивающих влияние на отраслевую структуру регионов - инициаторов создания Центра"		
1.18.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.1.г.1 "Создание центра системной инженерии для сопровождения крупных нефтегазовых проектов"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования: федеральный бюджет с 0 тыс. руб. до 22 000 тыс. руб. внебюджетные источники с 25 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.19.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.а.1 "Реализация комплекса научных исследований и разработок по направлению деятельности Центра "Биологическая безопасность человека, животных и растений" с учетом региональной специфики и имеющихся заделов участников Центра"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования: федеральный бюджет с 15 048 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 0 тыс. руб. до 15 048 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.20.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.а.3 "Реализация комплекса научных	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования: федеральный бюджет с 8 333 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 99 458 тыс. руб. до 107 791 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.21.	<p>исследований и разработок по направлению деятельности Центра "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике"</p> <p>Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.г.1 "Создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (ЦКРК, ЦКРК Западно-Сибирского НОЦа)"</p>	<p>Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования:</p> <p>федеральный бюджет с 5 667 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 15 000 тыс. руб. до 20 667 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.22.	<p>Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.д.1 "Создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-</p>	<p>Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с сохранением общего объема финансирования:</p> <p>федеральный бюджет 27 667 тыс. руб. до 0 тыс. руб. внебюджетные источники с 506 333 тыс. руб. до 534 000 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	образовательного центра мирового уровня (ЦКРК, ЦКРК Западно-Сибирского НОЦа)"		
1.23.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.а.5 "Государственная поддержка научных исследований мирового уровня"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с увеличением общего объема финансирования: Всего с 150 000 тыс. руб. до 179 400 тыс. руб., из них федеральный бюджет 0 тыс. руб. до 29 400 тыс. руб., в том числе за счет гранта с 0 тыс. руб. до 29 400 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.24.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.б.1 "Государственная поддержка научных исследований мирового уровня"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с увеличением общего объема финансирования: Всего с 10 000 тыс. руб. до 53 020 тыс. руб., из них федеральный бюджет 0 тыс. руб. до 43 020 тыс. руб., в том числе за счет гранта с 0 тыс. руб. до 43 020 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.25.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.3.г.1 "Создание современной системы профориентации в области наук о жизни и современных форматов привлечения детей и молодежи к исследованиям по биобезопасности"	Проведено перераспределение средств в 2022 году из всех источников внутри мероприятия с увеличением общего объема финансирования: Всего с 0 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб., из них федеральный бюджет 0 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб., в том числе за счет гранта с 0 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.26.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.1.в.2 "Создание и развитие новых высокотехнологичных бизнесов - резидентов Стартап-акселератора Центра, в том числе со студентами в качестве учредителей"	Исключение мероприятия как отдельного из программы деятельности центра, объединение с мероприятием "Организация Стартап-акселератора Центра (СА Центра)" и объединение с мероприятием "Организация Стартап-акселератора Центра (СА Центра)" (пункт 1.27) Обнуление объема внебюджетных средств по мероприятию: в 2022 году: с 28 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб. в 2023 году: с 28 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб. в 2024 году: с 28 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в части объединения мероприятий, предусмотрев сохранение объема финансирования из внебюджетных средств в рамках объединенного мероприятия.
1.27.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.1.в.1 "Организация Стартап-акселератора Центра (СА Центра)"	Объединение с мероприятием "Создание и развитие новых высокотехнологичных бизнесов - резидентов Стартап-акселератора Центра, в том числе со студентами в качестве учредителей", уточнение механизма реализации мероприятия. Смена ответственного исполнителя с ТЮМГУ на ООО "Индустриальные инновации", уточнение контрольных результатов по годам реализации. Увеличение объема региональных средств по мероприятию в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 480 тыс. руб. в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб. в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 10 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.28.	Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.а.1	Актуализация механизмов реализации мероприятия, добавление проектов: "Экологически чистые и ресурсосберегающие технологии энергогенерации за счет использования промышленных и коммунальных отходов в составе композиционных топлив" и "S.M.Art	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>"Реализация комплекса научных исследований и разработок по направлению деятельности Центра "Биологическая безопасность человека, животных и растений" с учетом региональной специфики и имеющихся заделов участников Центра"</p>	<p>Metals - Технология получения нано - и микроразмерных железосодержащих порошков широкого спектра применения из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод"</p> <p>Увеличение общего объема финансирования мероприятия в 2022 году: с 210 761 тыс. руб. до 226 761 тыс. руб. в том числе из региональных средств в 2022 году: с 195 713 тыс. руб. до 211 713 тыс. руб.</p>	
1.29.	<p>Актуализация приложения № 6 "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации программы деятельности центра" по мероприятию 2.2.г.1 "Создание Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (ЦКРК, ЦКРК Западно-Сибирского НОЦа)"</p>	<p>Уменьшение объема средств финансирования мероприятия в 2022 году с 58 667 тыс. руб. до 42 667 тыс. руб. в том числе региональных средств с 38 000 тыс. руб. до 22 000 тыс. руб. (средства в объеме 16 000 тыс. руб. перераспределены на проекты, указанные в пунктах 1.15 и 1.16)</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
2.	<p>Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок</p>		
2.1.	<p>Актуализация приложения № 3 "Паспорта технологических проектов" по технологическим проектам:</p>	<p>Актуализация информации в приложении № 3 "Паспорта технологических проектов". Конкретизация графиков реализации технологических проектов, входящих в программу деятельности Центра по годам их реализации (2021 - 2024годы)</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	"Интеллектуальная система биологической защиты растений в модульных агробиокомплексах"		
	"Технология 2D аэрозоля"		
	"Разработка технологии фитосанитарного мониторинга в сельском и лесном хозяйстве"		
	"Создание системы биологического контроля вредоносных организмов с использованием членистоногих - энтомоакарифагов"		
	"Специализированные и функциональные продукты питания на основе природного растительного и животного сырья"		
	"Технологии выращивания и извлечения биологически активных соединений северных ягодных культур и лекарственных трав (ЮграБиоФарм)"		
	"Цифровой керн"		
	"Создание высокотехнологичного производства, цифровизация системы бесштанговой добычи нефти"		



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>"Доступная и чистая энергия для малых поселений Арктики и районов Крайнего Севера"</p> <p>"Прогноз деградации мерзлоты и технология автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства"</p>		
2.2.	Дополнение текстовой части раздела № 1 программы деятельности центра "Целевая модель Центра"	Редакционные правки подраздела "Технологическая, институциональная и средовая трансформация региона" дополняется информацией о создании университетская стартап-студии.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.3.	Дополнение текстовой части раздела № 2 программы деятельности центра "Мероприятия по реализации программы деятельности Центра"	Редакционные правки, внесение дополнений в подраздел "Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
<p>НОЦ "Инженерия будущего"</p> <p>(Самарская область, Пензенская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика Чувашия)</p>			
1.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
1.1.	Дополнение положений Раздела 1 "Целевая модель центра" бизнес-модели деятельности центра	Дополнение подраздела 1.2. "Перечень направлений деятельности центра в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации" подпунктом "Сетевые образовательные программы и центр развития компетенций".	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>Предложение направлено на повышение качества деятельности ЦРК в подготовке кадров.</p> <p>Для реализации сетевых образовательных программ НОЦ создается единая цифровая платформа, что позволит расширить возможности участников НОЦ при подготовке инженерных кадров.</p>	
1.2.	Дополнение текстовой части положений Раздела 1 "Целевая модель центра" в части актуализации механизма управления центром	Предложения направлены на возможность использования инновационного сертификата не только на НИОКР, но и на реализацию мероприятий и/или технологических проектов Программы деятельности НОЦ. Предложения уточняют предельный размер выделяемой суммы гранта на инновационные сертификаты.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.3.	Дополнение текстовой части положений Раздела 1 "Целевая модель центра" в части актуализации механизма управления центром	<p>Предложения направлены на возможность НОЦ формировать новые проектные комитеты при добавлении новых технологических проектов с целью расширения направлений деятельности НОЦ.</p> <p>Предложение фиксируют количество проектных комитетов на 2022 год - 17 проектных комитетов.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.4.	Дополнение текстовой части положений Раздела 1 "Целевая модель центра" в части актуализации информации о технологической, институциональной и средовой трансформации региона	В Программу деятельности центра включен новый кластер: образовательно-производственный центр (кластер) Республики Мордовия по реализации образовательных программ СПО в рамках федерального проекта "Профессионалитет" для машиностроительных предприятий "ИНТЕГРАЦИЯ - М"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.5.	Дополнение текстовой части положений Раздела 2 "Мероприятия по реализации программы деятельности центра"	Предложение направлено на создание центра коммерциализации разработок.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.6.	Дополнение текстовой части подраздела "2. Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов" Раздела 2 "Мероприятия по реализации программы деятельности центра"	Предложение направлено на создание и развитие Поволжского дизайн-центра микроэлектроники на базе ФГБОУ ВО "СамГТУ". Концепция центра заключается в организации "бесшовной" синергии образования, науки и технологий, усилении взаимодействия с федеральными и международными центрами компетенций, интегрировании разработок в реальный сектор экономики.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.7.	Дополнение текстовой части программы деятельности центра новым технологическим проектом: "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем"	В программу деятельности центра включен 1 новый технологический проект: "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.8.	Актуализация приложений № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы", № 3 "а" "Паспорт нового технологического проекта: "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем" и № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" в части добавления технологического проекта № 14 "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем"	Добавлен новый технологический проект "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем" Определен объем финансового обеспечения технологического проекта по годам реализации: в 2022 году: Всего за счет всех источников: 315 000,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: 290 000,00 тыс. руб. региональный бюджет: 15 000,00 тыс. руб. внебюджетные источники: 10 000,00 тыс. руб. в 2023 году:	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>Всего за счет всех источников: 187 500,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: 150 000,00 тыс. руб. региональный бюджет: 7 500,00 тыс. руб. внебюджетные источники: 30 000,00 тыс. руб. в 2024 году:</p> <p>Всего за счет всех источников: 92 500,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: 60 000,00 тыс. руб. региональный бюджет - 2 500,00 тыс. руб. внебюджетные источники - 30 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего за счет всех источников: 595 000,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: 500 000,00 тыс. руб. региональный бюджет: 25 000,00 тыс. руб. внебюджетные источники: 70 000,00 тыс. руб.</p>	
1.9.	Актуализация приложения № 5 к программе деятельности центра "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра"	<p>Корректировка общего объема финансового обеспечения программы деятельности по всем источникам финансирования в сторону увеличения в связи с добавлением нового технологического проекта "Технологии и решения для беспроводных цифровых систем"</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего за счет всех источников: с 1 257 001,011 тыс. руб. до 1 572 001,011 тыс. руб. в том числе:</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>федеральный бюджет: с 612 051,011 тыс. руб. до 902 051,011 тыс. руб. региональный бюджет: с 15 100,00 тыс. руб. до 30 100,00 тыс. руб. внебюджетные источники: с 629 850,00 тыс. руб. до 639 850,00 тыс. руб. в 2023 году</p> <p>Всего за счет всех источников: с 1 609 048,00 тыс. руб. до 1 796 548,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: с 621 198,00 тыс. руб. до 771 198,00 тыс. руб. региональный бюджет: с 24 600,00 тыс. руб. до 32 100,00 тыс. руб. внебюджетные источники: с 963 250,00 тыс. руб. до 993 250,00 тыс. руб. в 2024 году</p> <p>Всего за счет всех источников: с 1 571 347,00 тыс. руб. до 1 663 847,00 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет: с 636 997,00 тыс. руб. до 696 997,00 тыс. руб. региональный бюджет: с 31 100,00 тыс. руб. до 33 600,00 тыс. руб. внебюджетные источники: с 903 250,00 тыс. руб. до 933 250,00 тыс. руб.</p>	



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>Увеличение финансирования по всем источникам по всем годам реализации программы деятельности центра:  Всего за счет всех источников: с 5 988 714,01 тыс. руб.  до 6 583 714,011 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет: с 2 319 646,01 тыс. руб.  до 2 819 646,011 тыс. руб.  региональный бюджет: с 92 400,00 тыс. руб.  до 117 400,00 тыс. руб.  внебюджетные источники: с 3 576 668,003 тыс. руб.  до 3 646 668,00 тыс. руб.</p>	
2.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
2.1.	Дополнение текстовой части программы деятельности центра	<p>Уточнения в текстовой части программы деятельности центра в подразделе 1.6. "Технологическая, институциональная и средовая трансформация региона", таблицы 3 "Инструменты развития регионов центра "Инженерия будущего"; приложения № 5 к программе деятельности центра "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра"; приложения № 5 "а" к программе деятельности центра "Финансовое обеспечение программы деятельности центра за счет средств гранта"</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.2.	Актуализировано приложение № 6 к программе деятельности центра "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра", Проект: "Центр биомедицинских инженерных	<p>Скорректирован и уточнен перечень ожидаемых результатов проекта к 2024 году.</p> <p>Удалены два ожидаемых к 2024 году результата: "Разработан тренажерный комплекс для реабилитации пациентов, перенесших бронхолегочные заболевания или подключение к аппаратам ИВЛ с возможностью мониторинга состояния пациента на дому";</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	технологий НОЦ "Инженерия будущего". Цифровая платформа создания новых продуктов персонализированной медицины"	"Тренажерный комплекс для реабилитации после бронхолегочных заболеваний на основе технологий BIG DATA и ИИ"	
2.3.	Уточнение паспортов технологических проектов в Приложении № 2 к программе деятельности центра "Перечень основных участников научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего""	Предложения уточняют и добавляют перечень технологических проектов, в реализации которых участвуют организации-участники центра	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.4.	Актуализировано приложение № 3 к программе деятельности центра "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы"	Редакторские правки. Актуализация состава руководителей проектов	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.5.	Актуализировано приложение № 3 к программе деятельности центра "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы"	Редакторские правки, в связи с добавлением нового технологического проекта "Научно - технологическое развитие "Инженерии будущего"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.6.	Актуализация приложения № 6 к программе деятельности центра "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра", Проект: "Научно - технологическое развитие "Инженерии будущего"	Добавление нового механизма реализации мероприятия проекта "Научно - технологическое развитие "Инженерии будущего"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.7.	<p>Корректировка текстовой части и приложений № 2 "Перечень основных участников научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего"; № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы"; № 3а "Паспорт технологического проекта"; № 4 "Создание и развитие объектов инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации в интересах деятельности научно-образовательного центра мирового уровня"; № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" программы деятельности центра</p>	<p>Уточнение сведений программы, согласование приложений программы между собой в связи с вносимыми изменениями</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
Евразийский НОЦ (Республика Башкортостан)			
1.	<p>Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок</p>		
1.1.	<p>Корректировка прогнозных значений показателей финансового обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Обеспечение роста объема исследований в</p>	<p>Уменьшение ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств гранта</p> <p>в 2022 году с 30 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2023 году: с 30 000,00 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2024 году: с 30 000,00 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	направлениях деятельности Центра, в том числе за счет концентрации имеющихся ресурсов участников"	Несмотря на изменение суммы гранта заявленный объем средств за счет федерального бюджета будет достигнут. Изменение суммы гранта не влияет на объем средств за счет ФБ по мероприятию и общий объем финансирования деятельности центра.	
1.2.	Корректировка прогнозных значений показателей ресурсного обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Формирование и поддержка инфраструктуры исследований мирового уровня"	<p>Увеличение прогнозных значений показателей общего объема финансового обеспечения мероприятия из всех источников по всем годам реализации программы деятельности НОЦ: с 2 744 675,62 тыс. руб. до 2 802 675,62 тыс. руб.</p> <p>В том числе из средств федерального бюджета: в 2022 году: с 232 950,00 тыс. руб. до 261 950,00 тыс. руб. в 2023 году: с 226 700,00 тыс. руб. до 255 750,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности НОЦ: с 1 792 233,78 тыс. руб. до 1 899 489,93 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.3.	Корректировка прогнозных значений показателей финансового обеспечения показателей в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Подготовка специалистов по технологическим направлениям НОЦ"	<p>Корректировка ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств федерального бюджета: в 2022 году: с 198 690,00 тыс. руб. до 214 270,00 тыс. руб. в 2023 году: с 223 409,00 тыс. руб. до 215 445,00 тыс. руб. в 2024 году: с 258 919,00 тыс. руб. до 250 955,00 тыс. руб. в том числе увеличение ресурсного обеспечения мероприятия за счет средства гранта</p> <p>по всем годам реализации программы деятельности НОЦ с 0 тыс. руб. до 55 000,00 тыс. руб.: в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 25 000,00 тыс. руб. в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб. в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в части средств федерального бюджета в 2022 году и средств гранта в 2022 - 2024 годах



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.4.	<p>Корректировка прогнозных значений показателей ресурсного обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" и в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по мероприятию "Комплекс мероприятий по созданию и развитию единого центра развития компетенций руководителей в сфере исследований и разработок"</p>	<p>Уменьшение ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств федерального бюджета: с 97 964,00 тыс. руб. до 74 420,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: в 2022 году: с 97 964,00 тыс. руб. до 74 420,00 тыс. руб. По всем годам реализации программы деятельности центра: с 391 856,00 тыс. руб. до 368 312,00 тыс. руб.</p> <p>Увеличение ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств регионального бюджета в связи с увеличением планов на развитие ЦРК в структуре АНО "УК НОЦ РБ": в 2023 году: с 14 000,00 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб. в 2024 году: с 14 000,00 тыс. руб. до 15 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности: с 59 000,00 тыс. руб. до 61 000,00 тыс. руб.</p> <p>Увеличение общего ресурсного обеспечения мероприятия: в 2023 году: с 120 764,00 тыс. руб. до 121 764,00 тыс. руб. в 2024 году: с 120 764,00 тыс. руб. до 121 764,00 тыс. руб. Всего по всем годам реализации программы деятельности: с 499 456,00 тыс. руб. до 501 456,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.5.	<p>Корректировка прогнозных значений контрольных результатов в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в части переноса</p>	<p>Контрольные результаты скорректированы в связи с переносом сроков реализации проекта создания кампусов. в 2022 году - Заключение контракта на стадию ПСД кампуса. в 2023 году - Строительство. Уровень готовности - 20%. в 2024 году - Ввод в эксплуатацию.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.6.	<p>контрольных результатов с 2022 года на 2024 год мероприятия "Строительство студенческого межвузовского кампуса и формирование инфраструктуры для развития образовательных и научных организаций"</p> <p>Корректировка прогнозных показателей ресурсного обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Строительство студенческого межвузовского кампуса и формирование инфраструктуры для развития образовательных и научных организаций"</p>	<p>Корректировка ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств федерального бюджета:</p> <p>в 2022: с 2 000 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. в 2023: с 2 500 000,00 тыс. руб. до 2 000 000,00 тыс. руб. в 2024: с 2 500 000,00 тыс. руб. до 5 000 000,00 тыс. руб. Общий объем средств за счет федерального бюджета не меняется (7 000 000,00 тыс. руб.)</p> <p>Корректировка ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств регионального бюджета:</p> <p>в 2022: с 1 000 000,00 тыс. руб. до 150 000,00 тыс. руб. в 2024: с 1 000 000,00 тыс. руб. до 2 600 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности: с 3 278 200,00 тыс. руб. до 4 028 200,00 тыс. руб.</p> <p>Корректировка ресурсного обеспечения мероприятия за счет внебюджетных средств:</p> <p>в 2022: с 1 500 000,00 тыс. руб. до 18 000,00 тыс. руб. в 2024: с 1 500 000,00 тыс. руб. до 3 000 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности: с 4 574 202,49 тыс. руб. до 4 592 202,49 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>Корректировка общего объема ресурсного обеспечения мероприятия:</p> <p>в 2022 году: с 4 500 000,00 тыс. руб. до 168 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2023 году: с 5 000 000,00 тыс. руб. до 4 500 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2024 году: с 5 000 000,00 тыс. руб. до 10 600 000,00 тыс. руб.</p> <p>по всем годам реализации программы деятельности центра с 14 852 402,49 тыс. руб. до 15 620 402,49 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.7.	<p>Корректировка прогнозных значений общего объема финансового обеспечения деятельности центра в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" и в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по мероприятию "Реализация программ развития университетов и трансформация научных и образовательных организаций в рамках программы стратегического академического лидерства"</p>	<p>Увеличение общего объема ресурсного обеспечения мероприятия в 2022 году:</p> <p>в том числе:</p> <p>в рамках федерального финансирования:</p> <p>с 0 тыс. руб. до 888 709,73 тыс. руб.</p> <p>в рамках регионального финансирования:</p> <p>с 0 тыс. руб. до 185 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.8.	<p>Корректировка прогнозных значений общего объема финансового обеспечения деятельности центра в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Реализация государственных мер повышения</p>	<p>Увеличение ресурсного обеспечения мероприятия за счет внебюджетных средств:</p> <p>в 2022 году: с 100 000,00 тыс. руб. до 2 000 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2023 году: с 100 000,00 тыс. руб. до 2 000 000,00 тыс. руб.</p> <p>в 2024 году: с 1 200 000,00 тыс. руб. до 2 247 000,00 тыс. руб.</p> <p>по всем годам реализации программы деятельности:</p> <p>с 1 400 000,00 тыс. руб. до 6 247 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	инвестиционной привлекательности региона, в том числе в контексте стимулирования развития инициатив НОЦ"		
1.9.	Корректировка прогнозных значений общего объема финансового обеспечения деятельности центра в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" и в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по мероприятию "Привлечение, удержание и поддержка талантливой молодежи в Республике Башкортостан"	Увеличение общего объема ресурсного обеспечения мероприятия за счет средств регионального бюджета:  в 2022 году: с 10 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб. в 2023 году: с 20 000,00 тыс. руб. до 30 000,00 тыс. руб. в 2024 году с 20 000,00 тыс. руб. до 30 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра с 85 000,00 тыс. руб. до 115 000,00 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.10.	Корректировка прогнозных значений общего объема финансового обеспечения деятельности центра в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра"	Корректировка ресурсного обеспечения программы деятельности центра за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных средств по всем годам реализации программы деятельности.	Рекомендовать внесение изменений в программу деятельности центра в части корректировки ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, внебюджетных средств с учетом пунктов 1.1-1.9



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.11.	<p>Корректировка прогнозных значений контрольных результатов в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в блоке 2.1 по мероприятию "Содействие в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности участников Центра"</p>	<p>Реструктуризированы контрольные результаты мероприятия: мероприятия по развитию IQ-парка, включая получение им статуса регионального центра Фонда "Сколково", сдвинуты на более поздний срок после завершения основной стадии строительства кампуса в 2025 году.</p> <p>Произведено перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.1.2	<p>Корректировка прогнозных значений контрольных результатов в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в блоке 2.1 по мероприятию "Формирование инфраструктуры для развития промышленных услуг и расширения доступа к ним участникам Центра"</p>	<p>В качестве контрольного результата на 2022-2024 годы включены государственные меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
2.	<p>Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части изменения значений показателей</p>		
2.1.	<p>Корректировка значения показателя 13 "Объем финансовой поддержки из бюджета субъекта(ов) Российской Федерации программы центра с использованием всех инструментов региональной поддержки" за 2022 - 2024 годы</p>	<p>Уменьшение прогнозных значений показателя в 2022 году: с 2 391 391 400,00 руб. до 1 336 391 000,00 руб. в 2023 году: с 4 290 430 000,00 руб. до 2 059 300 000,00 руб.</p> <p>Увеличение прогнозного значения показателя в 2024 году с 2 630 300 000,00 руб. до 3 641 300 00,00 руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра за исключением 2023 года</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.2.	Корректировка значения показателя 15 "Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения программы деятельности центра" за 2022 - 2024 годы в сторону увеличения	Увеличение прогнозных значений показателя в 2022 году: с 34,88% до 46,52% в 2023 году: с 28,60% до 47,27%	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра за исключением 2023 года
3.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
3.1.	Корректировка прогнозных значений контрольных результатов мероприятия "Развитие новых сервисов и инструментов трансфера прорывных технологий" в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в Блоке 2.1 по мероприятию "Блок мероприятий по реализации технологических проектов центра"	Изменен перечень контрольных результатов в 2022 - 2024 годах "4 университетских акселератора с 20 проектами ежегодно" уменьшены до "2 университетских акселератора с 20 проектами ежегодно". Исключен пункт: "1 совместный акселератор с ведущими институтами РФ" В связи с тем, что пересмотрен формат взаимодействия с ведущими институтами развития и НОЦ.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
3.2.	Корректировка прогнозных значений контрольных результатов и ресурсного обеспечения мероприятия "Обеспечение роста объема исследований в направлениях деятельности центра" в Приложении № 6 "План мероприятий (дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в Блоке 2.2 по	Уточнен перечень контрольных результатов за 2022 - 2024 годы Увеличение количества научно-образовательных стажировок за счет региональных мер поддержки, внесены молодежные лаборатории, дополнены меры поддержки молодых специалистов. Уменьшен объем финансирования федерального бюджета за счет средств гранта 2022 год: с 30 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб. 2023 год: с 30 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	мероприятию "Блок мероприятий по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов"	2024 год: с 30 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб. Сумма гранта не изменяет общий объем финансирования за счет федерального финансирования по мероприятию	
3.3.	Корректировка прогнозных значений показателей ресурсного обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Развитие геопарков как объектов геологического, культурно-исторического и природного наследия международного значения на территории Республики Башкортостан ("Сердце Евразии")"	Устранение технической ошибки суммирования по годам за счет федерального финансирования: с 468 600,00 тыс. руб. до 428 600,00 тыс. руб. (фактическая сумма федерального финансирования). Устранение технической ошибки не влияет на общую сумму финансирования.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
3.4.	Корректировка прогнозных значений показателей ресурсного обеспечения в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра" по мероприятию "Формирование и поддержка инфраструктуры исследований мирового уровня"	Устранение технической ошибки суммирования по годам за счет регионального финансирования: с 201 063,65 тыс. руб. до 151 807,50 тыс. руб. (фактическая сумма регионального финансирования по всем годам). Устранение технической ошибки не влияет на общую сумму финансирования.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
Межрегиональный НОЦ "Байкал" (Иркутская область, Республика Бурятия)			
1.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части изменения значений показателей		
1.1.	Корректировка прогнозных значений показателя 15 "Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения программы деятельности центра"	Уменьшение прогнозного значения показателя в сторону уменьшения, в связи с допущенной ошибкой планирования при формировании программы деятельности в 2022 году: с 80% до 17% в 2023 году: с 90% до 22%	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
2.1.	Исключение из состава участников ООО "ТД БайкаЛ"	В связи с прекращением деятельности организации ООО "ТД БайкаЛ" (ИНН - 8506006019)	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
3.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
3.1.	Внесены редакторские правки в текстовую часть программы "Предприятия реального сектора экономики", приложения № 2 "Перечень участников", № 3 "Основной портфель технологических проектов", № 3а "Паспорт технологического проекта "Разработка технологии и организация производства карбида кальция высших сортов для ацетиленового производства"	Исключение участника в связи с прекращением деятельности ООО "ТД БайкаЛ" (ООО "ТД Байкальский Алюминий" ИНН - 8506006019) Включение нового участника ООО "НПО ЭАЦ" (ООО "Научно-Исследовательский Центр Энерго-Ресурсосберегающие Технологии" (ООО "НИЦ ЭРСТ") ИНН - 3808274897 Внесение редакторских правок в текстовую часть программы в соответствии с приложением № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра"	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
----------	---	----------------------------	----------------

Межрегиональный НОЦ "МореАгроБиоТех" (город федерального значения Севастополь и Республика Крым)

1. Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части изменения значений показателей
  - 1.1. Изменение значения Показателя 12 "Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10 000 занятых в экономике субъекта Российской Федерации"
 

	Уменьшение прогнозных значений показателя в связи с ошибкой планирования по причине использования некорректной методики:	
	2018 год: с 99,00 чел. до 13,19 чел.	
	2019 год: с 100,00 чел. до 13,76 чел.	
	2020 год: с 102,00 чел. до 13,91 чел.	
	2021 год: с 103,00 чел. до 13,93 чел.	
	2022 год: с 104,00 чел. до 14,02 чел.	
	2023 год: с 105,00 чел. до 14,16 чел.	
	2024 год: с 106,00 чел. до 14,52 чел.	
  2. Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок
    - 2.1. Изменение в Разделе 1 "Целевая модель центра", подраздела 1.4. "Бизнес-модель деятельности центра", таблицы 1.3. "Финансовый план НОЦ"
 

	В связи с перераспределением денежных средств между проектами в приложении №5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" внесены корректировки в текстовую часть программы "Финансовый план НОЦ". На финансовое обеспечение деятельности центра данное изменение влияние не оказывает.	
--	---	--
    - 2.2. Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План
 

	Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:	
	в 2022 году:	
	Всего: с 727 000,00 тыс. руб. до 732 300,00 тыс. руб.	
	Федеральный бюджет: с 9 000,00 тыс. руб. до 14 300,00 тыс. руб.	
	в том числе средства гранта: с 9 000,00 тыс. руб. до 14 300,00 тыс. руб.	





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения"	по всем годам реализации программы деятельности центра: Всего: с 3 595 000,00 тыс. руб. до 3 600 300,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 27 000,00 тыс. руб. до 32 300,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 27 000,00 тыс. руб. до 32 300,00 тыс. руб.	
2.3.	Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий морского "интернета вещей", экологического и климатического мониторинга"	Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра: в 2022 году: Всего: с 105 500,00 тыс. руб. до 109 500,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 94 000,00 тыс. руб. до 98 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 9 000,00 тыс. руб. до 13 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: Всего: с 448 277,00 тыс. руб. до 452 277,00 тыс. руб. Федеральный бюджет: с 407 000,00 тыс. руб. до 411 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 27 000,00 тыс. руб. до 31 000,00 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.4.	Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5	Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра: в 2022 году:	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	"Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий морских робототехнических комплексов".	<p>Всего: с 74 961,00 тыс. руб. до 76 461,00 тыс. руб.            федеральный бюджет: с 62 811,00 тыс. руб. до 64 311,00 тыс. руб.            в том числе средства гранта: с 9 000,00 тыс. руб. до 10 500,00 тыс. руб.            по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 326 012,00 тыс. руб. до 327 512,00 тыс. руб.            федеральный бюджет: с 255 401,00 тыс. руб. до 256 901,00 тыс. руб.            в том числе средства гранта: с 27 000,00 тыс. руб. до 28 500,00 тыс. руб.</p>	
2.5.	Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий цифровых информационных систем и кибербезопасности"	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 91 500,00 тыс. руб. до 96 300,00 тыс. руб.            федеральный бюджет: с 27 300,00 тыс. руб. до 32 100,00 тыс. руб.            в том числе средства гранта: с 7 000,00 тыс. руб. до 11 800,00 тыс. руб.            по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 356 000,00 тыс. руб. до 360 800,00 тыс. руб.            федеральный бюджет: с 105 700,00 тыс. руб. до 110 500,00 тыс. руб.            в том числе средства гранта: с 21 000,00 тыс. руб. до 25 800,00 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.6.	Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий в аграрном секторе в рамках развития инновационной сельскохозяйственной долины "Агрополис"</p>	<p>Всего: с 834 300,00 тыс. руб. до 836 300,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 140 300,00 тыс. руб. до 142 300,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 12 000,00 тыс. руб. до 14 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 4 293 210,00 тыс. руб. до 4 295 210,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 628 000,00 тыс. руб. до 630 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 36 000,00 тыс. руб. до 38 000,00 тыс. руб.</p>	
2.7.	<p>Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий в рамках развития распределенного реабилитационного консорциума"</p>	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 269 300,00 тыс. руб. до 272 300,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 37 300,00 тыс. руб. до 40 300,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 7 000,00 тыс. руб. до 10 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 1 109 620,00 тыс. руб. до 1 112 620,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 155 620,00 тыс. руб. до 158 620,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 21 000,00 тыс. руб. до 24 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.8.	<p>Корректировка значений ресурсного обеспечения в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта", а также в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в технологическом проекте "Разработка и трансфер технологий в рамках развития Центра геномных технологий и биомедицинских исследований"</p>	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения технологического проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 271 400,00 тыс. руб. до 273 400,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 170 400,00 тыс. руб. до 172 400,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 9 000,00 тыс. руб. до 11 000,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 1 213 000,00 тыс. руб. до 1 215 000,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 621 000,00 тыс. руб. до 623 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 27 000,00 тыс. руб. до 29 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
2.9.	<p>Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Создание системы управления инновациями в НОЦ"</p>	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения проекта происходит в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>На 2022 год:</p> <p>Всего: с 8 000,00 тыс. руб. до 12 820,011 тыс. руб. федеральный бюджет: с 8 000,00 тыс. руб. до 12 820,011 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 8 000,00 тыс. руб. до 12 820,011 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 39 000,00 тыс. руб. до 43 820,011 тыс. руб. Федеральный бюджет: с 39 000,00 тыс. руб. до 43 820,011 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 24 000,00 тыс. руб. до 28 820,011 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.10.	<p>Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Реализация сетевой акселерационной программы НОЦ на базе университетских точек кипения и центра"</p>	<p>Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 5 200,00 тыс. руб. до 2 100,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 4 200,00 тыс. руб. до 1 100,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 4 200,00 тыс. руб. до 1 100,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 20 600,00 тыс. руб. до 17 500,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 13 600,00 тыс. руб. до 10 500,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 13 600,00 тыс. руб. до 10 500,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	<p>Одобрить внесение изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году</p>
2.11.	<p>Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Создание распределенного центра цифрового инжиниринга и промышленного дизайна в морской сфере деятельности и инжинирингового центра "Генетические и клеточные биотехнологии"</p>	<p>Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 43 000,00 тыс. руб. до 41 000,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 20 000,00 тыс. руб. до 18 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 2 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 155 000,00 тыс. руб. до 153 000,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 60 000,00 тыс. руб. до 58 000,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.12.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Развитие инфраструктуры Научного парка участников НОЦ"	<p>в том числе средства гранта: с 6 000,00 тыс. руб. до 4 000,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p> <p>Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:  Всего: с 36 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб.  федеральный бюджет: с 36 000,00 тыс. руб. до 20 000,00 тыс. руб.  в том числе средства гранта: с 16 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра:  Всего: с 280 000,00 тыс. руб. до 264 000,00 тыс. руб.  федеральный бюджет: с 280 000,00 тыс. руб. до 264 000,00 тыс. руб.  в том числе средства гранта: с 48 000,00 тыс. руб. до 32 000,00 тыс. руб.  в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году
2.13.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Разработка и реализация новых сетевых основных образовательных программ,	<p>Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:  Всего: с 5 500,00 тыс. руб. до 2 500,00 тыс. руб.  федеральный бюджет: с 5 000,00 тыс. руб. до 2 000,00 тыс. руб.  в том числе средства гранта: с 5 000,00 тыс. руб. до 2 000,00 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра:</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	ориентированных на технологические проекты НОЦ"	Всего: с 18 800,00 тыс. руб. до 15 800,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 15 000,00 тыс. руб. до 12 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 15 000,00 тыс. руб. до 12 000,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	центра в 2022 году
2.14.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Создание и функционирование единого центра развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий"	Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра: в 2022 году: Всего: с 9 000,00 тыс. руб. до 3 400,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 9 000,00 тыс. руб. до 3 400,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 9 000,00 тыс. руб. до 3 400,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: Всего: с 27 000,00 тыс. руб. до 21 400,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 27 000,00 тыс. руб. до 21 400,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 27 000,00 тыс. руб. до 21 400,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году
2.15.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Реализация	Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра: в 2022 году: Всего: с 18 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 18 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	программы грантов на исследования и разработки для привлечения в НОЦ ведущих исследователей и инженеров"	<p>в том числе средства гранта: с 18 000,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 54 000,00 тыс. руб. до 36 000,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 54 000,00 тыс. руб. до 36 000,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 54 000,00 тыс. руб. до 36 000,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году
2.16.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Содействие экспорту инновационной продукции по направлению деятельности НОЦ"	<p>Уменьшение объема ресурсного обеспечения проекта вносится в связи с изменением суммы гранта и перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>в 2022 году:</p> <p>Всего: с 1 640,00 тыс. руб. до 1 340,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 300,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 300,00 тыс. руб. до 0,00 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 6 320,00 тыс. руб. до 6 020,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 900,00 тыс. руб. до 600,00 тыс. руб. в том числе средства гранта: с 900,00 тыс. руб. до 600,00 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра в связи с проведенной приоритизацией проектов центра и увеличением общего ресурсного обеспечения деятельности центра в 2022 году
2.17.	Корректировка объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План	<p>Увеличение объема ресурсного обеспечения вносится в связи с перераспределением денежных средств между проектами центра:</p> <p>Увеличение объема ресурсного обеспечения проекта в 2022 году:</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" в проекте "Развитие инструментов поддержки промышленности"	<p>Всего: с 100 000,00 тыс. руб. до 157 900,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 95 000,00 тыс. руб. до 150 000,00 тыс. руб. Региональный бюджет: с 5 000,00 тыс. руб. до 7 900,00 тыс. руб.</p> <p>Корректировка объема ресурсного обеспечения проекта в 2023 году: Всего: с 100 000,00 тыс. руб. до 76 000,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 95 000,00 тыс. руб. до 68 100,00 тыс. руб. региональный бюджет: с 5 000,00 тыс. руб. до 7 900,00 тыс. руб.</p> <p>Увеличение объема ресурсного обеспечения проекта по всем годам реализации программы деятельности центра: Всего: с 350 000,00 тыс. руб. до 383 900,00 тыс. руб. федеральный бюджет: с 332 500,00 тыс. руб. до 360 600,00 тыс. руб. региональный бюджет: с 17 500,00 тыс. руб. до 23 300,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
2.18.	Корректировка общего объема ресурсного обеспечения в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра"	<p>Увеличение общего объема финансового обеспечения программы деятельности в связи перераспределением денежных средств в 2022 году: Всего: с 5 595 962,00 тыс. руб. до 5 633 282,01 тыс. руб. федеральный бюджет: с 2 195 064,76 тыс. руб. до 2 229 484,77 тыс. руб. региональный бюджет: с 154 420,00 тыс. руб. до 157 320,00 тыс. руб.</p> <p>Корректировка общего объема финансирования в 2023 году: Всего: с 6 793 871,45 тыс. руб. до 6 769 871,45 тыс. руб. федеральный бюджет: с 1 920 123,76 тыс. руб. до 1 893 223,76 тыс. руб. Региональный бюджет: с 158 170,00 тыс. руб. до 161 070,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		<p>Увеличение объема финансирования по всем годам реализации программы деятельности центра:</p> <p>Всего: с 23 546 000,83 тыс. руб. до 23 559 320,84 тыс. руб.  федеральный бюджет: с 7 819 395,71 тыс. руб. до 7 826 915,72 тыс. руб.  региональный бюджет: с 518 570,00 тыс. руб. до 524 370,00 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
3.1.	Актуализация Приложения № 2 "Перечень участников межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех""	<p>Дополнены функции участника центра - АНО "НОЦ "МореАгроБиоТех".  Расширен перечень технологических проектов, в рамках которых участник является ответственным исполнителем, в связи с тем, что участник является грантополучателем, организует общее руководство деятельности НОЦ, выполняет функции центра трансфера технологий.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.2.	Добавление в Приложение № 3а "Паспорт технологического проекта" проекта "Разработка и трансфер технологий морского "интернета вещей", экологического и климатического мониторинга"	<p>В связи с необходимостью в рамках научно-технической деятельности НОЦ акцентировать усилия на отечественных и собственных разработках с формированием пула импортозамещающей продукции для технологического проекта дополнены результаты (контрольные точки) на 2022 год пунктом:</p> <p>"8. Разработка автоматизированного биосенсорного комплекса раннего оповещения для экологического мониторинга водной среды (АБКЭМ)"</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
3.3.	Добавление в Приложения № 3а "Паспорт технологического проекта" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" проекта	<p>В связи с необходимостью в рамках научно-технической деятельности НОЦ акцентировать усилия на отечественных и собственных разработках с формированием пула импортозамещающей продукции для технологического проекта дополнены результаты (контрольные точки):</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	"Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения"	<p>на 2022 год пунктом: "8. Разработка комплекта рабочей конструкторской документации (РКД) комплекса оптического видеонаблюдения (КОВ), предназначенного для обеспечения ситуационной осведомленности НИС "Пионер-М";</p> <p>на 2023 год пунктом: "10. Изготовление образцов и проведение предварительных испытаний КОВ";</p> <p>на 2024 год пунктом: "9. Доработка РКД по результатам предварительных испытаний, доработка образцов КОВ".</p>	
3.4.	Дополнение Приложения № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"	<p>Расширен перечень ответственных исполнителей/соисполнителей для мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– "Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения";</li> <li>– "Создание системы управления инновациями в НОЦ";</li> <li>– "Создание системы "Одно окно" для оказания промышленных и инжиниринговых услуг на базе инфраструктуры центров с возможностями удаленного доступа для партнеров НОЦ";</li> <li>– "Создание системы сервисов для сопровождения и повышения эффективности научно-технической деятельности коллективов НОЦ"</li> </ul>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
3.5.	Актуализация Приложения № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"	<p>Внесены изменения в "Перечень контрольных результатов (событий) на период реализации мероприятия" на 2022 год для мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– "Развитие инфраструктуры Крымской помологической станции ФГБУН "НБС-ННЦ" под технологические проекты НОЦ"</li> <li>– "Реализация сетевой акселерационной программы НОЦ на базе</li> </ul>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
----------	---	----------------------------	----------------

университетских точек кипения и центра "Мой бизнес"

Внесены изменения в "Перечень контрольных результатов (событий) на период реализации мероприятия" на 2022 - 2024 годы для мероприятия "Развитие инструментов поддержки промышленности".

Межрегиональный НОЦ Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области  
(Волгоградская область, Краснодарский край и Ростовская область)

- |      |   |  |   |
|------|---|--|---|
| 1.   | Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок  |  |   |
| 1.1. | Корректировка значения объема финансового обеспечения технологического проекта "Создание электрических транспортно-технологических машин в АПК и дорожно-строительном комплексе" в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы", № 3 "а" "Паспорт технологического проекта", № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" | Уменьшение объема финансового обеспечения технологического проекта "Создание электрических транспортно-технологических машин в АПК и дорожно-строительном комплексе" за счет федерального бюджета на 2022 год с 227 000 тыс. руб. до 132 000 тыс. руб. | Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра |



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.2.	<p>Корректировка значения объема финансового обеспечения технологического проекта "Создание инновационного научно-технологического центра "Долина Дона" в Приложениях № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра" и № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"</p>	<p>Уменьшение объема финансового обеспечения проекта "Создание инновационного научно-технологического центра "Долина Дона" за счет федерального бюджета на 2022 год с 1 059 000 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб. в связи с решением Правительства Российской Федерации о создании инновационных научно-технологических центров без привлечения средств федерального бюджета.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
<p>НОЦ "Север: территория устойчивого развития" (Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ)</p>			
1.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
1.1.	<p>Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 1 "Создание интеграционной технологической платформы для разработки и апробации водородных технологий полного цикла для территорий Арктики и Крайнего Севера"</p>	<p>Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 50 000,00 тыс. руб. до 43 702,23 тыс. руб., в том числе средства гранта, с 20 000,00 тыс. руб. до 13 702,23 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.2.	Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 2 "Устойчивость мерзлотных экосистем в условиях изменения климата и техногенных воздействий"	<p>Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 12 800,00 тыс. руб. до 8 237,94 тыс. руб. в том числе средства гранта с 12 800,00 тыс. руб. до 8 237,94 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.3.	Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 3 "Технологии наращивания минерально-сырьевой базы на основе исследований формирования и размещения стратегических видов полезных ископаемых Северо-Востока России"	<p>Увеличение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 2 800,00 тыс. руб. до 5 213,47 тыс. руб. в том числе средства гранта с 2 800,00 тыс. руб. до 5 213,47 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.4.	Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по	<p>Уменьшение объема федеральных средств по технологическому проекту в 2022 году: с 14 500,00 тыс. руб. до 3 965,83 тыс. руб.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.5.	реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 4: "Технологии эффективного и комплексного извлечения полезных компонентов из минерального сырья" Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 5 "Технологии добычи, транспортировки и хранения гелиевого концентрата в Восточной Сибири"	в том числе средств гранта с 14 500,00 тыс. руб. до 3 965,83 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 г: с 18 000,00 тыс. руб. до 2 151,60 тыс. руб. в том числе средств гранта с 18 000,00 тыс. руб. до 2 151,60 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.6.	Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 6 "Устойчивость и эксплуатационная безопасность зданий и инженерных сооружений в экстремальных условиях природных и техногенных факторов в криолитозоне. Разработка научно-обоснованных решений в проектировании в строительстве,	Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 16 100,00 тыс. руб. до 4 512,07 тыс. руб. в том числе средств гранта с 16 100,00 тыс. руб. до 4 512,07 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.7.	<p>эксплуатации и новых материалов на Севере"</p> <p>Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 7 "Клеточные технологии и прецизионные методы геномной медицины и для сохранения здоровья человека на Севере"</p>	<p>Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 10 800,00 тыс. руб. до 3 498,29 тыс. руб.</p> <p>в том числе средств гранта с 10 800,00 тыс. руб. до 3 498,29 тыс. руб.</p> <p>в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.8.	<p>Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра" по технологическому проекту № 8 "Биотехнологии глубокой переработки уникального северного, экологически чистого, воспроизводимого биосырья"</p>	<p>Уменьшение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 9 900,00 тыс. руб. до 5 819,26 тыс. руб.</p> <p>в том числе средств гранта с 9 900,00 тыс. руб. до 5 819,26 тыс. руб.</p> <p>в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.9.	<p>Изменение значений в приложении № 5 "Ресурсное обеспечение программы деятельности центра", приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности</p>	<p>Увеличение объема средств федерального бюджета по технологическому проекту в 2022 году: с 4 000,00 тыс. руб. до 8 344,29 тыс. руб.</p> <p>в том числе средств гранта</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	центра" по технологическому проекту № 9 "Технологическое обеспечение социальной стабильности полиэтнических сообществ на Северо-Востоке России"	с 4 000,00 тыс. руб. до 8 344,29 тыс. руб.  в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	
1.10.	Корректировка общего объема финансового обеспечения по всем технологическим проектам приложения № 5 к программе деятельности центра "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра"	Уменьшение объема средств федерального бюджета по программе деятельности центра в 2022 г: с 138 900,00 тыс. руб. до 85 445,01 тыс. руб. в том числе средств гранта с 108 900,00 до 55 445,01 тыс. руб. в связи с приведением объема средств гранта в соответствие с фактическим значением 2022 года	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
2.1.	Корректировка текстовой части программы деятельности центра, а также: Приложения № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2021 - 2024 годы"; Приложения № 3а "Паспорта технологического проекта"	Уточнение сведений программы, согласование сведений программы между собой в связи с вносимыми изменениями	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
		НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" (Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ)	
1.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части сутевых правок		
1.1.	Корректировка прогнозных значений	Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту:	Одобрить внесение



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>объема финансового обеспечения технологического проекта "Здоровьесберегающие технологии в Арктике" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p>	<p>в 2022 году: с 5 000 тыс. руб. до 19 058,5 тыс. руб. в 2023 году: с 5 000 тыс. руб. до 19 167 тыс. руб. в 2024 году: с 5 000 тыс. руб. до 18 370 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 20 000 тыс. руб. до 61 595,5 до тыс. руб.</p> <p>Обнуление объема региональных средств по технологическому проекту: в 2022 году: с 10 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб. в 2023 году: с 10 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб. в 2024 году: с 10 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.</p> <p>В связи с проведенной приоритизацией технологических проектов в рамках программы деятельности центра: на период 2022 - 2024 годов региональная поддержка будет направлена на развитие проекта "Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона"</p> <p>Увеличение объема внебюджетных средств по технологическому проекту: в 2022 году: с 2 500 тыс. руб. до 28 800 тыс. руб. в 2023 году: с 2 500 тыс. руб. до 25 500 тыс. руб. в 2024 году: с 2 500 тыс. руб. до 36 600 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 10 000 тыс. руб. до 93 400 тыс. руб.</p>	<p>указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.2.	Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения	Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту:	Одобрить внесение указанных изменений в



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	<p>технологического проекта "Многофункциональный арктический комплекс: связанность территорий, безопасность и мониторинг в Арктике" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p>	<p>в 2022 году: с 18 000 тыс. руб. до 25 580 тыс. руб.  в 2023 году: с 18 000 тыс. руб. до 26 480 тыс. руб.  в 2024 году: с 18 000 тыс. руб. до 27 880 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра: с 70 500 тыс. руб. до 96 440 тыс. руб.</p> <p>Обнуление объема региональных средств по технологическому проекту:  в 2022 году: с 6 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.  в 2023 году: с 6 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.  в 2024 году: с 6 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.</p> <p>В связи с проведенной приоритизацией технологических проектов в рамках программы деятельности центра: на период 2022 - 2024 годов региональная поддержка будет направлена на развитие проекта "Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона".</p> <p>Увеличение объема внебюджетных средств по технологическому проекту:  в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 90 410 тыс. руб.  в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 56 050 тыс. руб.  в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 55 500 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра: с 0 тыс. руб. до 201 960 тыс. руб.</p>	<p>программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.3.	<p>Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p>	<p>Корректировка объема средств гранта по технологическому проекту: в 2022 году: с 104 500 тыс. руб. до 26 600 тыс. руб. в 2023 году: с 104 500 тыс. руб. до 30 375 тыс. руб. в 2024 году: с 3 000 тыс. руб. до 27 275 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 212 000 тыс. руб. до 84 250 тыс. руб.</p> <p>Увеличение объема региональных средств по технологическому проекту: в 2022 году: с 5 000 тыс. руб. до 250 000 тыс. руб. в 2023 году: с 5 000 тыс. руб. до 300 000 тыс. руб. в 2024 году: с 6 000 тыс. руб. до 400 000 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 21 000 тыс. руб. до 955 000 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>
1.4.	<p>Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Строительство горно-обогачительного комбината (ГОКа) на базе платинометалльного месторождения "Федорова Тундра" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на</p>	<p>Корректировка объема средств гранта по технологическому проекту: в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. в 2023 году: с 70 000 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. в 2024 году: с 100 000 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 170 000 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб.</p> <p>Корректировка объема внебюджетных средств по технологическому проекту: в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 2 500 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение изменений в программу деятельности центра в части средств 2022 - 2023</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".	в 2024 году: с 7 000 000 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 7 000 000 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб.	годов
1.5.	Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Материалы и технологии для судов Arc-класса и морской арктической техники" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".	Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту:  в 2022 году: с 15 000 тыс. руб. до 15 650 тыс. руб. в 2023 году: с 15 000 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб. в 2024 году: с 15 000 тыс. руб. до 48 000 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 60 000 тыс. руб. до 103 650 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
1.6.	Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Разработка технологий, систем проектирования, мониторинга и управления тепловым состоянием промышленных и гражданских объектов в условиях Арктики" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и	Корректировка объема средств гранта по технологическому проекту:  в 2022 году: с 5 000 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб. в 2023 году: с 5 000 тыс. руб. до 12 500 тыс. руб. в 2024 году: с 5 000 тыс. руб. до 17 500 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 20 000 тыс. руб. до 39 000 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.7.	<p>№ 3а "Паспорт технологического проекта".</p> <p>Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Организация высокотехнологичного производства по синтезу монокристаллов алмаза для обеспечения исследований и разработок в области квантовой сенсорики, рентгеновской оптики и других передовых направлений научно-технического развития" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p>	<p>Корректировка объема средств гранта по технологическому проекту:</p> <p>в 2022 году: с 14 000 тыс. руб. до 3 250 тыс. руб.  в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб.  в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра: с 28 000 тыс. руб. до 26 250 тыс. руб.</p> <p>Корректировка объема внебюджетных средств по технологическому проекту:</p> <p>в 2022 году: с 140 000 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб.  в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 4 000 тыс. руб.  в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра: с 250 000 тыс. руб. до 118 000 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение изменений в программу деятельности центра в части средств 2023-2024 годов</p>
1.8.	<p>Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Создание на Архипелаге Новая Земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд (горно-обогатительный комбинат и портовый комплекс)" в Приложении № 5</p>	<p>Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту:</p> <p>в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 900 тыс. руб.  в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.  в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра: с 0 тыс. руб. до 2 900 тыс. руб.</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
1.9.	<p>"Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p> <p>Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Развитие целлюлозно-бумажной отрасли на основе комплексного воспроизводства лесных ресурсов Севера и внедрения новых технологий глубокой переработки возобновляемого сырья" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".</p>	<p>Увеличение объема федеральных средств по технологическому проекту:  в 2022 году: с 15 000 тыс. руб. до 34 783 тыс. руб.  в 2023 году: с 15 000 тыс. руб. до 30 133 тыс. руб.  в 2024 году: с 15 000 тыс. руб. до 29 033 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра:  с 60 000 тыс. руб. до 108 949 тыс. руб.</p> <p>Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту:  в 2022 году: с 15 000 тыс. руб. до 22 381,511 тыс. руб.  в 2023 году: с 15 000 тыс. руб. до 23 133 тыс. руб.  в 2024 году: с 15 000 тыс. руб. до 22 033 тыс. руб.  по всем годам реализации программы деятельности центра:  с 60 000 тыс. руб. до 82 547,511 тыс. руб.</p> <p>Обнуление объема региональных средств по технологическому проекту:  в 2022 году: с 5 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.  в 2023 году: с 5 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.  в 2024 году: с 5 000 тыс. руб. до 0 тыс. руб.</p> <p>В связи с проведенной приоритизацией технологических проектов в рамках программы деятельности центра: на период 2022 - 2024 годов</p>	<p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p> <p>Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра</p>



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
		региональная поддержка будет направлена на развитие проекта	
		"Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона"	
1.10.	Корректировка прогнозных значений объема финансового обеспечения технологического проекта "Химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения" в Приложении № 5 "Ресурсное обеспечение Программы деятельности центра", а также в Приложениях № 3 "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы" и № 3а "Паспорт технологического проекта".	Увеличение объема федеральных средств по технологическому проекту: в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 32 600 тыс. руб. в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 17 000 тыс. руб. в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 14 500 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 0 тыс. руб. до 64 100 тыс. руб. Увеличение объема средств гранта по технологическому проекту: в 2022 году: с 0 тыс. руб. до 1 000 тыс. руб. в 2023 году: с 0 тыс. руб. до 17 000 тыс. руб. в 2024 году: с 0 тыс. руб. до 14 500 тыс. руб. по всем годам реализации программы деятельности центра: с 0 тыс. руб. до 32 500 тыс. руб.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.	Предложения о внесении изменений в программу деятельности в части технических и редакционных правок		
2.1.	Внесение изменений в статус участника в Приложении № 2 "Перечень участников научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"	Изменение статуса участника центра ФГУП "Крыловский государственный научный центр" с образовательной организации высшего образования на статус научной организации	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра





№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
2.2.	Внесение изменений в Приложении № 2 "Перечень участников научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования"	Внесение изменений в перечень технологических проектов и их наименований, в реализации которых участвуют организации, в связи с актуализацией информации и внесением редакторских правок.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.3.	Внесение изменений в графу руководитель проекта в Приложении № 3 к программе деятельности центра "Основной портфель технологических проектов центра на 2020 - 2024 годы"	<p>Внесение редакторских правок в технологические проекты "Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и аквакультур в условиях Арктического региона" и "Строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе платинометалльного месторождения "Федорова Тундра" в связи со сменой должности руководителя организации - руководителя проекта</p> <p>Внесение редакторских правок в технологические проекты "Разработка технологий, систем проектирования, мониторинга и управления тепловым состоянием промышленных и гражданских объектов в условиях Арктики" и "Организация высокотехнологичного производства по синтезу монокристаллов алмаза для обеспечения исследований и разработок в области квантовой сенсорики, рентгеновской оптики и других передовых направлений научно-технического развития" в связи со сменой руководителя организации - руководителя проекта.</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.4.	Исправление технической ошибки в Приложении № 5 "Ресурсное	Внесение изменений в итоговые суммы финансирования за 2021 год ("ВСЕГО по проекту") по технологическим проектам	Одобрить внесение указанных изменений в



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
	обеспечение Программы деятельности центра"	<p>"Здоровьесберегающие технологии в Арктике" и "Материалы и технологии для судов Arc-класса и морской арктической техники",</p> <p>а также в строку ВСЕГО в связи с устранением технической (арифметической) ошибки, которая влечет за собой ошибку в общем результате за 2020 - 2024 годы</p> <p>Вносимые корректировки не влияют на финансирование проектов по всем источникам финансирования.</p>	программу деятельности центра
2.5.	Внесение изменений в ряд мероприятий в Приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"	<p>Для мероприятий "Развитие производства сельскохозяйственной продукции" и "Программа комплексного развития северного оленеводства" в 2022 году и 2024 году, для мероприятия "Комплексная переработка животного сырья с получением препаратов коллагена и кератина" в 2022 году в связи с технической ошибкой строку финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации считать равной 0 тыс. руб.</p> <p>Вносимые корректировки не влияют на общее финансирование программы деятельности НОЦ</p>	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.6.	Внесение изменений в ряд мероприятий в Приложении № 6 "План мероприятий (Дорожная карта) по реализации программы деятельности центра"	Внесение изменений в графу "из них за счет гранта" в связи с изменением объема средств гранта центра на фактический за 2022 год при неизменности объемов средств федерального бюджета.	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности центра
2.7.	Внесение изменений в мероприятие "Инновационные технологии переработки древесного сырья	Расширен список ответственных исполнителей мероприятия в связи с привлечением участника НОЦ - ФГАОУ ВО "Мурманский	Одобрить внесение указанных изменений в программу деятельности



№ п/п	Предложения о внесении изменений в программу деятельности центра и состав участников центра	Характеристика предложения	Решение Совета
----------	---	----------------------------	----------------

(Производство влагостойкого картона)" государственный технический университет" к реализации мероприятия центра

в Приложении № 6 "План мероприятий  
(Дорожная карта) по реализации  
программы деятельности центра"

---



## Указатель рассылки

**Протокол заседания комиссии (орг. комитета, совета) № 12 от 24.11.2022 на 5 л.**

**Приложения (86 л.):**

1. Приложение № 1 к протоколу заочного заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня от 24 ноября 2022 г. № 12 Методика оценки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и проведения их последующей ротации на 22 л. (1 экз.)

2. Приложение № 2 к протоколу заочного заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня от 24 ноября 2022 г. № 12 Предложения о внесении изменений в программы деятельности и состав участников научно-образовательных центров мирового уровня на 64 л. (1 экз.)

<i>№ п/п</i>	<i>Адресат</i>	<i>Кол-во бум. экз.</i>	<i>Отправлено электронных копий</i>	<i>№ экз. ДСП</i>	<i>Приложение</i>
1.	Департаменту просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации	1	ЭП		все
2.	С-ту Чернышенко Д.Н.	0	ЭП		все
3.	Приемной Чепуриной О.Н.	0	ЭП		все
4.	Помощнику Президента Российской Федерации, секретарю Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию А.А.Фурсенко	0	МЭДО		все
5.	ОАО "РЖД"	0	МЭДО		все
6.	Госкорпорации "Роскосмос"	0	МЭДО		все
7.	ООО "Яндекс" (г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, 119021)	1	-		все
8.	Общероссийскому отраслевому объединению работодателей "Союз машиностроителей России" (101000, г.Москва, ул.Покровка, д.22/1, стр.1)	1	-		все



9.	Государственной корпорации "Ростех"	0	МЭДО		все
10.	ПАО "КАМАЗ", генеральному директору С.А.Когогину (г. Москва, Верхний Таганский туп., д. 2/17, стр. 1, 109240)	1	-		все
11.	РАН	0	МЭДО		все
12.	Минэкономразвития России	0	МЭДО		все
13.	ПАО "СИБУР Холдинг"	1	-		все
14.	Санкт-Петербургскому государственному университету	1	-		все
15.	Торгово-промышленная палата Российской Федерации (tpprf@tpprf.ru)	1	-		все
16.	ПАО "ФосАгро" (г. Москва, Ленинский пр-т, д. 55/1, строение 1, 119333)	1	-		все
17.	ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (г. Ростов-на- Дону, ул. Менжинского, д. 2, 344029)	1	-		все
18.	ЗАО "Биокад" (ул. Итальянская, д.17, лит. А, Санкт-Петербург, 191186)	1	-		все
19.	ООО "Группа Компаний "Русагро" (г.Москва, ул. Валовая, д.35, 5 этаж, 115054)	1	-		все
20.	Минпромторгу России	0	МЭДО		все
21.	Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (г. Москва, Котельническая наб., д. 17, 109240)	1	-		все



22.	АО "Объединенная судостроительная корпорация" (Москва, Большая Татарская ул., 11В, 115184)	1	-		все
23.	МГУ имени М.В.Ломоносова	1	-		все
24.	Минздраву России	0	МЭДО		все
25.	Губернатору Новосибирской области	0	МЭДО		все
26.	Минсельхозу России	0	МЭДО		все
27.	Минобрнауки России	0	МЭДО		все
28.	Минцифры России	0	МЭДО		все
	<b>Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку)</b>				
29.	Правительству Красноярского края	0	МЭДО		все
30.	Правительству Республики Тыва	0	МЭДО		все
31.	Правительству Республики Хакасия	0	МЭДО		все
32.	Правительству Тюменской области	0	МЭДО		все
33.	Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0	МЭДО		все
34.	Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа	0	МЭДО		все
35.	Правительству Самарской области	0	МЭДО		все
36.	Правительству Пензенской области	0	МЭДО		все
37.	Администрации Тамбовской области	0	МЭДО		все
38.	Правительству Ульяновской области	0	МЭДО		все



39.	Правительству Республики Мордовия	0	МЭДО		все
40.	Кабинету Министров Чувашской Республики	0	МЭДО		все
41.	Правительству Республики Башкортостан	0	МЭДО		все
42.	Правительству Иркутской области	0	МЭДО		все
43.	Правительству Республики Бурятия	0	МЭДО		все
44.	Совету министров Республики Крым	0	МЭДО		все
45.	Правительство Севастополя	0	МЭДО		все
46.	Администрации Волгоградской области (г. Волгоград, пр. им.В.И.Ленина, 9)	0	МЭДО		все
47.	Администрации Краснодарского края	0	МЭДО		все
48.	Правительству Ростовской области	0	МЭДО		все
49.	Правительству Республики Саха (Якутия)	0	МЭДО		все
50.	Правительству Чукотского автономного округа	0	МЭДО		все
51.	Правительству Камчатского края	0	МЭДО		все
52.	Правительству Магаданской области	0	МЭДО		все
53.	Правительству Сахалинской области	0	МЭДО		все
54.	Правительству Архангельской области	0	МЭДО		все
55.	Правительству Мурманской области	0	МЭДО		все
56.	Администрации Ненецкого автономного округа	0	МЭДО		все
	<b>Всего направлено экземпляров, в том числе:</b>	<b>14</b>	<b>43</b>		



	<b>по адресам</b>	<b>13</b>	<b>40</b>		
	<b>по АП РФ</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		

