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1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины «Организация строительного

производства» является обеспечение научно-информационной и научно-

практической основы для формирования инженерно грамотных и активных

профессионалов, осознающих свое место в строительной отрасли, способных

эффективно организовывать и планировать производство на основе

действенной системы управления.

Дисциплина «Организация строительного производства» относится к

базовой части образовательной программы и является обязательной к

изучению.

Дисциплина «Организация строительного производства» завершает

формирование квалифицированных специалистов, организаторов

строительного производства, знающих теоретические основы организации,

планирования и управления строительного производства и умеющих их

использовать в практической деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачи дисциплины «Организация строительного производства»

· выделить отраслевые особенности строительства и определить их

влияние на функционирование строительных организаций;

· изучить состав строительного комплекса, основные понятия и

категории управления строительной отраслью в рыночных условиях,

организационно-правовые формы, структуры и функции аппарата управления

строительных организаций;

· изучить основные законодательные, нормативные акты и документы по

вопросам функционирования строительного комплекса;

· раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного

аспектов дисциплины;

· сформировать знания по организации, планированию и реализации

мероприятий подготовки строительного производства;

· сформировать навыки разработки организационной документации для

строительства отдельных объектов и их комплексов с учетом особенностей

строительства уникальных зданий и сооружений;

· освоить методы и средства моделирования строительного

производства, научиться выбирать способы моделирования для различных

видов и стадий реализации инвестиционных проектов в строительстве;
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· изучить правила организации строительной площадки, для

обеспечения эффективного и безопасного функционирование строительного

хозяйства;

· освоить систему обеспечения и комплектации строящихся объектов

материальными и техническими ресурсами;

· изучить систему оперативного планирования и управления

строительным производством;

· сформировать знания по вопросам обеспечения нормативного уровня

качества строительной продукции с целью удовлетворения запросов

потребителей, выделить вопросы по организации и проведению авторского

надзора;

· изучить процесс сдачи объектов в эксплуатацию с учетом

особенностей строительства уникальных зданий и сооружений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Запланированные результаты обучения по дисциплине

ПК-9: Способен осуществлять строительный контроль и технический надзор в

области строительства

нормативные и законодательные акты в области

строительства

состав строительного комплекса, функции

участников строительства

методы и способы планирования и моделирования

строительного производства

формировать организационные структуры

строительных организаций в зависимости от их

назначения в строительном комплексе

проводить технико-экономическое обоснование

принятия решений

моделировать строительное производство,

оптимизировать результаты с целью обеспечения

эффективности работы производственных

подразделений

навыками разработки функциональных обязанностей

коллективов, подразделений и ответственных

сотрудников, в том числе с учетом реализации

системы менеджмента качества

навыками построения моделей, их расчетов  и

методами оптимизации результатов для повышения

ПК-9.1: Осуществляет

координацию деятельности

соисполнителей, участвующих

в выполнении работ, с

другими организациями
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эффективности работы производственных

подразделений

правила и стандарты системы контроля

(менеджмента) качества проектной организации

порядок и формы осуществления контроля

соблюдения утвержденных проектных решений в

процессе строительно-монтажных и специальных

работ по возведению объектов капитального

строительства, относящихся к категории уникальных

состав и правила разработки документации для

создания системы менеджмента качества

производственного подразделения в области

строительства

выявлять недостатки и отклонения в выполненных

работах от проектных решений

вести документацию по результатам авторского

надзора при строительстве и реконструкции

высотных и большепролетных зданий и сооружений

разрабатывать  документацию для создания системы

менеджмента качества производственного

подразделения проектной организации

методами контроля качества строительных работ

навыками ведения документации по результатам

авторского надзора при строительстве и

реконструкции высотных и большепролетных зданий

и сооружений

навыками разработки документации системы

менеджмента качества производственного

подразделения в области строительства

ПК-9.2: Обеспечивает

качество строительной

продукции при реализации

проекта, осуществляет

авторский надзор и

документирует его результаты
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правовые акты системы менеджмента качества в

строительтве и нормативные требования к качеству

металлических конструкций

правила организации и осуществления авторского

надзора при возведении высотных и

большепролетных зданий и сооружений из

металлических конструкций

состав, порядок, правила оформления и ведения

документов авторского надзора (журнал, графики)

анализировать организационно-технологическую

документацию, подготовленную подрядчиком

выбирать и обосновывать оптимальные средства и

методы устранения выявленных в процессе

проведения мероприятий авторского надзора

отклонений и нарушений при возведении

металлических конструкций

оценивать процесс ведения документов авторского

надзора в соответствии с установленными

требованиями

навыками принятия проектных решений в

организационно-технологической документации

строительства

ПК-9.3: Оценивает

соблюдение утвержденных

проектных решений, в том

числе с использованием

данных ИМ ОКС, и

определяет необходимость

внесения изменений в

проектную и рабочую

документацию

методами проведения контроля соблюдения

технологии строительно-монтажных и специальных

работ по возведению объектов капитального

строительства относящихся к категории уникальных

из металлических конструкций

навыками документирования результатов авторского

надзора

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

С

е

м

е

с

т

р1

Контактная работа с

преподавателем:
2 (72)

занятия лекционного типа 0,5 (18)

практические занятия 1,5 (54)

Самостоятельная работа

обучающихся:
2 (72)

курсовое проектирование

(КП)
Нет

курсовая работа (КР) Да

Промежуточная аттестация

(Экзамен)

1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)
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3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

Контактная работа, ак. час.

№

п/п
Модули, темы (разделы) дисциплины

Занятия

лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Самостоятельная

работа, ак. час.Семинары и/или

Практические

занятия

Лабораторные

работы и/или

Практикумы

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в

ЭИОС

1. Модуль 1. Организация строительства

1. Раздел 1. Тема 1.1.1. Введение. Задачи и содержание

дисциплины. Тема 1.1.2. Основы законодательства о

градостроительной деятельности в Российской

Федерации.

4

2. Раздел 2. Тема 1.2.1. Строительный комплекс.

Участники строительства.     Тема 1.2.2.

Организационно-правовые основы управления

Тема 1.2.3. Организационные структуры управления

строительным производством.строительных

организаций

4
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3. Раздел 3 Управление качеством строительной

продукции.         Тема 1.3.1 Управление качеством

строительства.     Тема 1.3.2 Организация и проведение

строительного контроля подрядчика.        Тема 1.3.3

Организация и проведение авторского надзора

проектной огрганизации

2

4. Изучение законодательных актов и нормативных

документов организации строительного производства.

Авторский надзор за качеством строительной

продукции.

2

5. Виды исполнительных документов. Заполнение

основных форм приемочной исполнительной

документации.

2

6. Геодезический контроль. Исполнительные

геодезические схемы
2

7. Авторский надзор. Ведение журнала авторского

надзора
2

8. Организация строительства 12

2. Модуль 2. Организация строительного производства

1. Тема 2.1 Организационно-технические мероприятия

подготовки строительного производства.      Тема 2.2

Организация проектирования и изысканий в

строительстве.     Тема 2.3 Проектирование организации

строительства.     Тема 2.4 Организационно-

технологическая документация в строительстве.     Тема

2.5 Организация строительной площадки. Тема 2.6

Организация материально-технического обеспечения

строительного производства

4
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2. Выдача задания и формирование исходных данных

для курсового проектирования.
2

3. Определение продолжительности строительства

отдельных зданий на стадии проектирования

организации строительства. Решение задач.

2

4. Определения продолжительности строительства

комплексов на стадии проектирования организации

строительства. Решение задач.

2

5. Расчет заделов по строительству зданий и сетям

инженерно-технического обеспечения. Решение задач.
2

6. Выбор организационно-технологических схем и

решений по организации строительства комплекса
2

7. Разработка календарного плана строительства

комплекса с использованием заделов, вариантное

проектирование. Выбор наиболее эффективного

варианта по технико-экономическим показателям

4

8. Подсчет объемов общестроительных и специальных

работ при организации строительства комплекса.

Составление ведомости объемов работ, планирование

объемов работ по периодам строительства

2

9. Определение потребности при организации

строительства комплекса в основных конструкциях,

материалах, полуфабрикатах. Составление ведомости,

планирование материалов по периодам строительства

2

10. Определение потребности в механизмах и

оборудовании в соответствии с мощностью комплекса.

Составление ведомости.

2
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11. Определение потребности в трудовых ресурсах.

Определения участников строительства комплекса.

Средневзвешенная выработка.

2

12. Организация строительной площадки. Разработка

общеплощадочного строительного генерального плана

на возведение комплекса.

2

13. Особенности организация строительной площадки с

учетом стесненности условий строительства.
4

14. Защита курсового проекта. Получение допуска к

экзамену.
4

15. Курсовое проектирование 36

16. Организация строительного производства 12

3. Модуль 3. Планирование строительного производства

1. Тема 3.1 Организация и календарное планирование

строительства отдельных зданий, сооружений и их

комплексов.        Тема 3.2 Моделирование строительного

производства.      Тема 3.3 Сетевые графики

строительства отдельных объектов и их комплексов.

Тема 3.4 Оперативное планирование строительного

производства

4

2. Основные элементы сетевых графиков. Изучение

правил построения сетевых графиков. Построение

моделей.

4

3. Изучение методов расчета сетевых графиков. Расчет

сетевых графиков методом вершина-событие. Методика

нахождения критического пути, определение резервов

времени

2

4. Расчет сетевых графиков методом вершина-работа. 2
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5. Оптимизация сетевых графиков по времени и

ресурсам. Решение задач.
4

6. Построение сетевых графиков в масштабе времени. 2

7. Планирование строительного производства. 12

Всего 18 54 72
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Хадонов З. М. Организация, планирование и управление строительным

производством: учебник для студентов вузов(Москва: Изд-во АСВ).

2. Болотин С. А., Вихров А. Н. Организация строительного производства:

учеб. пособие для студентов вузов специальности "Экономика и упр. на

предприятии стр-ва"(Москва: Академия).

3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник.;

рекомендовано УМО вузов РФ(М.: АСВ).

4. Кудрявцев Е.М. Организация планирования и управление предприятием:

учебник.;(М.: АСВ).

5.  Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта

организации строительства и проекта производства работ. МДС 12-

81.2007: документ разработан в дополнение и развитие СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства"(Екатеринбург: Урал Юр Издат).

6. Федеральный закон Градостроительный кодекс Российской Федерации:

по состоянию на 10 октября 2015 г., с учетом изменений, внесенных

Федеральными законами от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ, 252-ФЗ, 263-ФЗ

(М.: Проспект, КноРус).

7. Госстрой СССР, Госплан ССС� Нормы продолжительности

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и

сооружений (изменение № 4)(Москва: ЦИТП Госстроя ССС�).

8. Мисютина И. В. Основы организации и управления строительством.

Методы расчета потоков: учебно-методическое пособие для

практических занятий  [для студентов профиля подготовки

«Теплогазоснабжение и вентиляция» напр. подготовки

«Строительство»](Красноярск: СФУ).

9. Терехова И.И., Панасенко Л.Н., Клиндух Н.Ю. Организационно-

технологическая документация в строительстве: учебно-методическое

пособие для практ. занятий, курсового и дипломного проектирования

(Красноярск: СФУ).

10. Панасенко Л.Н. Разработка строительных генеральных планов:

методические указания к практическим занятиям, курсовому и

дипломному проектированию для студентов специальности 270102

"Промышленное и гражданское строительство"(Красноярск: ИАС СФУ).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное

обеспечение, в том числе отечественного производства (программное

обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно

распространяемое программное обеспечение):

1. AutoCad

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных

и информационные справочные системы:

1. Профессиональная справочная система «Техэксперт»
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5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам

дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных и практических занятий имеются аудитории,

оборудованные компьютером и мультимедийным оборудованием (К-104, А-

259, А-265, К-МАЗ)
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