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1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Дать представления о современных технологиях управления проектами

и познакомить студентов с принципами использования проектного управления

в задачах своей будущей профессиональной деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины

– освоение студентами базовых знаний в области существующих

методик ведение проектов развития;

– приобретение навыков в области обоснования, подготовки,

планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Запланированные результаты обучения по дисциплине

ОПК-2: Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем

и технологических процессов с учетом экономических, экологических и

социальных ограничений

основы проектирования технических объектов,

систем и технических процессов

осуществлять взаимодействие с другими членами

команды при выполении проектирования

технических объектов, систем и технических

процессов

навыками участия в командной работе

ОПК-2.1: Участвует в

проектировании технических

объектов, систем и

технологических процессов

экономические ограничения, возникающие при

выполении проектирования технических объектов,

систем и технических процессов

выявлять экономические ограничения, возникающие

при выполении проектирования технических

объектов, систем и технических процессов

навыками выполения проектных работ с учетом

экономических ограничений на всех этапах

жизненного цикла объектов, систем и

технологических процессов

ОПК-2.2: Участвует в

проектировании технических

объектов, систем и

технологических процессов с

учетом экономических

ограничений

социальные ограничения, возникающие при

выполении проектирования технических объектов,

систем и технических процессов

выявлять социальные ограничения, возникающие

при выполении проектирования технических

объектов, систем и технических процессов

навыками выполения проектных работ с учетом

социальных ограничений на всех этапах жизненного

цикла объектов, систем и технологических

процессов

ОПК-2.4: Участвует в

проектировании технических

объектов, систем и

технологических процессов с

учетом социальных

ограничений
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ОПК-3: Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью,

используя знания в области проектного менеджмента

определения в области управления проектами

применить на практике существующие инструменты

проектного управления в области профессиональной

деятельности

современным инструментарием в управлении

проектом в области профессиональной деятельности

ОПК-3.1: Участвует в

управлении проектом в

области профессиональной

деятельности

теоретические основы проектного менеджмента в

управлении проектом в области профессиональной

деятельности

ставить цели и разрабатывать пути их достижения

культурой критического мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации,

навыками самостоятельного решения

управленческих задач в области профессиональной

деятельности

ОПК-3.2: Использует знания

проектного менеджмента в

управлении проектом в

области профессиональной

деятельности

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

          Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ

URL-адрес и название электронного обучающего курса: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=10702.
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Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

С

е

м

е

с

т

р1

Контактная работа с

преподавателем:
1 (36)

практические занятия 1 (36)

Самостоятельная работа

обучающихся:
1 (36)

курсовое проектирование

(КП)
Нет

курсовая работа (КР) Нет

2. Объем дисциплины (модуля)
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3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

Контактная работа, ак. час.

№

п/п
Модули, темы (разделы) дисциплины

Занятия

лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Самостоятельная

работа, ак. час.Семинары и/или

Практические

занятия

Лабораторные

работы и/или

Практикумы

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в
ЭИОС

Всего
В том

числе в

ЭИОС

1. Основы методологии управления проектами. Международные стандарты управления проектами: основные понятия и

подходы. Стратегический менеджмент проектов: управление программами и портфелями проектов. Проектно-

ориентированная компания: организационная структура, проектный офис, модели зрелости. Корпоративная система

управления проектами: политика, операционный стандарт, информационные технологии

1. Основы методологии управления проектами.

Стратегический менеджмент проектов: управление

программами и портфелями проектов. Проектно-

ориентированная компания: организационная

структура, проектный офис, модели зрелости.

Корпоративная система управления проектами:

политика, операционный стандарт, информационные

технологии

4 2
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2. Основы методологии управления проектами.

Международные стандарты управления проектами:

основные понятия и подходы.Стратегический

менеджмент проектов: управление программами и

портфелями проектов. Проектно-ориентированная

компания: организационная структура, проектный офис,

модели зрелости. Корпоративная система управления

проектами: политика, операционный стандарт,

информационные технологии

6 2

2. Управление содержанием и границами проекта. Жизненный цикл проекта. Структурная декомпозиция работ

1. Управление содержанием и границами проекта.

Жизненный цикл проекта. Структурная декомпозиция

работ

4 2

2. Управление содержанием и границами проекта.

Жизненный цикл проекта. Структурная декомпозиция

работ

6 2

3. Управление проектом по временным параметрам. Ключевые вехи проекта и План по вехам. Календарное планирование и

сетевые графики1. Управление проектом по временным параметрам.

Ключевые вехи проекта и План по вехам. Календарное

планирование и сетевые графики

6 2

2. "Основы сетевого планирования 2 2

3. Управление проектом по временным параметрам.

Ключевые вехи проекта и План по вехам. Календарное

планирование и сетевые графики

6 2

4. Управление проектными отклонениями. Управление рисками: методы оценок и стратегии работы. Управление проблемами.

Управление изменениями: методы принятия решений и типовые сценарии1. Управление проектными отклонениями. Управление

рисками: методы оценок и стратегии работы.

Управление проблемами. Управление изменениями:

методы принятия решений и типовые сценарии

6 2
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2. Управление проектными отклонениями. Управление

рисками: методы оценок и стратегии работы.

Управление проблемами. Управление изменениями:

методы принятия решений и типовые сценарии

6 4

5. Управление стоимостью и финансированием проекта. Стоимостные оценки проекта и методы формирования смет. Бюджет

и финансовые потоки в проекте. Показатели освоенного объема1. Управление стоимостью и финансированием проекта.

Стоимостные оценки проекта и методы формирования

смет. Бюджет и финансовые потоки в проекте.

Показатели освоенного объема

8 4

2. Управление стоимостью и финансированием проекта.

Стоимостные оценки проекта и методы формирования

смет. Бюджет и финансовые потоки в проекте.

Показатели освоенного объема

6 4

6. Команда проекта и команда управления проектом. Организационная структура проекта. Заинтересованные стороны

проекта1. Организационная структура проекта.

Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта и

команда управления проектом

4 4

2. Представление проекта в логике "Управление

проектами"
2 2

3. Организационная структура проекта.

Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта и

команда управления проектом

6 2

Всего 36 20 36 16
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: учебник для

слушателей образовательных учреждений по программе МВА и другим

программам подготовки управленческих кадров(Москва: ИНФРА-М).

2. Аньшин В. М., Ильина О. Н. Управление проектами. Фундаментальный

курс: учебник для бакалавриата и магистратуры  вузов по направлению

подготовки "Менеджмент"(Москва: Издательский дом Высшей школы

экономики).

3. Романова М.В. Управление проектами: учебное пособие.; допущено

Советом УМО вузов России  по образованию в области менеджмента

(М.: ИНФРА-М).

4. Макарова С. Н., Корсакова Е. Д. Управление проектами и целевыми

программами: учеб. - метод. пособие для самост. работы(Красноярск:

СФУ).

5. Павлов А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK.

Изложение методологии и опыт применения(Москва: БИНОМ,

Лаборатория знаний).

6. Сооляттэ А. Ю. Управление проектами в компании: методология,

технологии, практика: учебник для вузов по специальности

"Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям

(Москва: Московский финансово-промышленный университет

«Синергия»).

7. Сазерленд Д., Гескина М. Scrum. Революционный метод управления

проектами(Москва: Манн, Иванов и Фербер).

8. Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами : стандарты, методы,

опыт(Москва: Олимп-бизнес).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное

обеспечение, в том числе отечественного производства (программное

обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно

распространяемое программное обеспечение):

1. Операционная система Microsoft Windows.

2. Офисный пакет Microsoft Office, включающий:

3. - текстовый редактор Word;

4. - редактор электронных таблиц Excel;

5. - редактор презентаций Power Point.

6. Программа просмотра pdf-файлов Adobe Reader.

7. Пакет проектного менеджмента Microsoft Project.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных

и информационные справочные системы:

1. Научная библиотека СФУ.
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2. Научная электронная библиотека.

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам

дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения учебных занятий необходима аудитория, оснащенная

мультимедийным презентационным комплексом:

- компьютер / ноутбук с предустановленным ПО согласно требованиям;

- подключение к интернету;

- проектор;

- интерактивная доска / маркерная доска.
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